

Gestion de projet, les fondamentaux

Cours Pratique de 3 jours - 21h

Réf : PNI - Prix 2025 : 2 030 HT

Cette formation vous apporte tous les éléments pour maîtriser le bon déroulement de vos projets en respectant leurs objectifs fonctionnels, leurs délais, leurs coûts et les critères de qualité. Les techniques sont illustrées par un cas pratique qui sert de fil rouge à l'étude des différentes phases d'un projet.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Identifier les composantes principales d'un projet métier et les rôles en jeu

Évaluer les charges et organiser le planning d'un projet

Construire et suivre le tableau de bord budgétaire d'un projet

Surveiller et maîtriser les risques d'un projet

Maîtriser les indicateurs pour décider de sous-traiter

Manager et communiquer dans le projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques actives et participatives. Alternance de théorie/pratique avec application au contexte et expériences des participants.

TRAVAUX PRATIQUES

Cas pratique fil rouge appliqué aux différentes phases d'un projet.

LE PROGRAMME

dernière mise à jour : 05/2024

1) Introduction à la gestion de projet

- Définir ce qu'est un projet et le management de projet.
- Comprendre la problématique de la gestion de projet.
- Appréhender les concepts de base : les composants, les types, les parties prenantes d'un projet.
- Cycle de vie, projet et produit du projet.
- Connaître les contraintes juridiques et les normes.

2) Définition du contenu d'un projet

- Préparer le management de la demande : faisabilité, cadre du projet, cahier des charges.
- Définir les livrables : produit, service définitif ou résultat de transition.
- Déterminer le périmètre du projet. Organiser le découpage hiérarchique.
- Élaborer le plan de management du projet. Considérer les différentes alternatives possibles.
- Établir les règles de gestion de la documentation projet.

Travaux pratiques : Identifier les différents types de projets.

3) Gestion des délais, des coûts, rentabilité

- Estimer les durées et les charges pour évaluer les enjeux humains : méthode analytique, jugement d'expert.
- Séquencer les activités à l'aide du réseau PERT, du diagramme de Gantt : marge libre, marge totale, chemin critique.
- Utiliser les techniques de compression pour la planification et le nivellement des ressources.

PARTICIPANTS

Futurs chefs de projet, MOE, MOA, toute personne impliquée dans un projet.

PRÉREQUIS

Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif à l'accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l'adresse psh-accueil@orsys.fr.

- Estimer les coûts du projet : estimation par analogie, paramétrique, bottom up, à trois points, analyse de la réserve.
- Élaborer le budget : agréger les coûts, jugement d'expert, intégrer données historiques et contraintes budgétaires.
- Évaluer le rendement d'un investissement et maîtriser les coûts : seuil de rentabilité, point mort, suivi budgétaire.

Travaux pratiques : Concevoir un planning projet. Élaborer le budget du premier lot du projet. Calculer un ROI.

4) Gestion des risques

- Réalisation de la planification du management des risques : méthodologie AMDEC.
- Identification des risques : technique de collecte d'information, analyse des listes de contrôle, des hypothèses, SWOT.
- Analyse qualitative : description et catégorisation des risques, évaluation de probabilité et d'impact du risque.
- Analyse quantitative : évaluation et matrice de probabilité et d'impact du risque, criticité, modélisation des risques.
- Planification de réponse aux risques : stratégies pour les risques négatifs, positifs, de réponse conditionnelle.
- Rechercher la cause des risques : diagramme d'Ishikawa (5M), méthode des 5 Pourquoi.
- Surveiller et maîtriser les risques : audit des risques, analyse des écarts et tendances, mesure des performances.

Travaux pratiques : Identification des risques potentiels et de la réponse aux risques.

5) Contractualisation

- Planifier les contrats : arbre de décision pour choisir entre production et achat.
- Lancer un appel d'offres : spécifications fonctionnelles ou non, exigences, cadre de réponse.
- Sélectionner les sous-traitants : critères d'évaluation et notation des propositions.
- Administrer et clôturer le contrat : négociation du cahier des charges et devis, validation du contrat.
- Gérer l'intégration d'un prestataire dans le plan de management et le suivi du projet.

Travaux pratiques : Arbre de décision pour "acheter ou faire".

6) Pilotage et communication

- Planifier les ressources humaines : analyse des facteurs environnementaux et de l'actif organisationnel.
- Former, développer, diriger l'équipe projet : les 5 étapes de la constitution d'une équipe, reconnaissance, récompenses.
- Suivre l'activité de l'équipe et l'évaluer. Évaluer les performances.
- Suivi individuel et suivi de projet : le rapport d'avancement, les tableaux de bord, les réunions d'évaluation.
- Planifier la communication : analyse des besoins, utilisation de technologie, méthodes et modèles de communication.
- Diffuser l'information et rendre compte : fréquence nécessaire, technologie disponible, durée du projet...
- Manager, négocier et gérer les conflits : divergences, tensions, blocages, conflits ouverts ou non.

Travaux pratiques : Réaliser la matrice des responsabilités du projet. Construire le tableau de bord d'avancement projet.

7) Gestion de la qualité et management des connaissances

- Connaître la définition de la qualité et les normes. Les critères d'acceptabilité d'un projet.
- Planifier la qualité : analyse du rapport coût-bénéfice, méthodes spécifiques de gestion de la qualité.
- Mettre en oeuvre l'assurance et le contrôle qualité : audits qualité et analyse des processus.
- Bilan du projet, succès et échecs, mémoire d'entreprise et de projet.

Travaux pratiques : Identifier les métriques de qualité du projet.

LES DATES

CLASSE À DISTANCE

2025 : 07 juil., 18 août, 10 sept.,
01 oct., 15 oct., 03 nov., 17 nov.,
08 déc., 17 déc.

PARIS

2025 : 30 juin, 11 août, 24 sept.,
08 oct., 03 nov., 19 nov., 01 déc.,
15 déc.

LYON

2025 : 18 août, 15 oct., 08 déc.

AIX-EN-PROVENCE

2025 : 07 juil., 15 oct., 08 déc.

ANGERS

2025 : 01 oct., 17 nov.

BORDEAUX

2025 : 07 juil., 15 oct., 08 déc.

VALENCE

2025 : 01 oct., 17 nov.

CLERMONT-FERRAND

2025 : 01 oct., 17 nov.

DIJON

2025 : 01 oct., 17 nov.

GRENOBLE

2025 : 01 oct., 17 nov.

LILLE

2025 : 15 oct., 08 déc.

LIMOGES

2025 : 01 oct., 17 nov.

MONTPELLIER

2025 : 01 oct., 17 nov.

NANCY

2025 : 01 oct., 17 nov.

NIORT

2025 : 01 oct., 17 nov.

ORLÉANS

2025 : 24 sept., 03 nov.

REIMS

2025 : 24 sept., 01 déc.

NANTES

2025 : 15 oct., 08 déc.

RENNES

2025 : 01 oct., 17 nov.

PAU

2025 : 01 oct., 17 nov.

BREST

2025 : 01 oct., 17 nov.

CAEN

2025 : 01 oct., 17 nov.

MARSEILLE

2025 : 01 oct., 17 nov.

METZ

2025 : 01 oct., 17 nov.

MULHOUSE

2025 : 01 oct., 17 nov.

AVIGNON

2025 : 01 oct., 17 nov.

SAINT-ÉTIENNE

2025 : 01 oct., 17 nov.

LE MANS

2025 : 24 sept., 01 déc.

LAUSANNE

2025 : 18 août, 17 nov.

ROUEN

2025 : 24 sept., 01 déc.

SOPHIA-ANTIPOLIS

2025 : 07 juil., 15 oct., 08 déc.

STRASBOURG

2025 : 15 oct., 08 déc.

TOULON

2025 : 01 oct., 17 nov.

TOULOUSE

2025 : 15 oct., 08 déc.

TOURS

2025 : 24 sept., 03 nov.

BRUXELLES

2025 : 18 août, 17 nov.

GENÈVE

2025 : 18 août, 17 nov.

LUXEMBOURG

2025 : 18 août, 17 nov.