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DEELNEMERS

Iedereen die betrokken is bij de eerste

fasen van IB-projecten, zowel aan de

kant van de projecteigenaar als aan

de kant van de projectmanager: IT-

directeuren, projecteigenaren,

projectmanagers, studiemanagers. 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Basiskennis van informatiesystemen.

Ervaring met projectmanagement

gewenst.

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.

Opleiding : Een voorlopig
informatiesysteem bouwen
Synthese cursus - 2d - 14u00 - Ref. API 
Prijs : 1720 € V.B.
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Pre-projectstudies zijn essentieel voor de lancering van een project en om te
beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald. Ze verzekeren de
levensvatbaarheid van de investering en leggen de eerste fundamenten voor het
project. Deze cursus biedt een compleet overzicht van de pre-projectfase: het
definiëren van de driehoek [[kwaliteit, kosten, tijd]], het waarborgen van de
haalbaarheid, het identificeren van risico's en het baseren van de
lanceringsbeslissing op de waarde die het project oplevert.

Pedagogische doelstellingen

De context begrijpen waarbinnen het voorbereidende IS-project
wordt uitgevoerd: masterplan, projectportfoliomanagement, etc.
De fasering van het voorbereidende project en de inhoud ervan
onder de knie krijgen
De componenten van een IS-studie identificeren: processtudie,
functionele analyse, omvang van de oplossing, etc.
De sleutelfactoren begrijpen die betrokken zijn bij het ontwikkelen
van de economische waarde van een project
Het voorbereidende project organiseren: rollen, commissies en te
leveren prestaties
Goed gebruik maken van de deliverables van de pre-projectfase:
Business Case, SWOT-analyse, modelplannen, enz.

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
Iedereen die betrokken is bij de eerste fasen van IB-projecten, zowel aan de kant
van de projecteigenaar als aan de kant van de projectmanager: IT-directeuren,
projecteigenaren, projectmanagers, studiemanagers.

Voorafgaande vereisten
Basiskennis van informatiesystemen. Ervaring met projectmanagement
gewenst.

Opleidingsprogramma
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PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

IT-projecten (ontwikkeling, softwarepakketten, integratie, enz.) en
bijbehorende levenscycli. De rol van het voorbereidende project.
Context projectlancering: masterplan, strategisch IT-plan,
projectportfoliomanagement.
IT-investeringsbeheer door de IT-afdeling, de COBIT-visie: regels en
controles.

Fasering van het voorbereidende project volgens levenscycli: klassiek,
SDLC, PMBOK, enz.
De twee klassieke stadia: initialisatie (opportuniteit), studie
(haalbaarheid). Doelstellingen, taken en mijlpalen.
Beslissingen: voorlopige projectdoelstellingen en budget, haalbaarheid,
samenhang en bijdrage van het project.
De fase en de teams indelen.
Projectdefinitie en start: het projectplan, normen en ontwikkeling,
technische en economische haalbaarheid.

Doelstellingen van het onderzoek: referentiekader, definitie van grenzen,
verwachte resultaten.
De regels en formalismen voor het definiëren van een IB.
Analyse en modellering van bedrijfsprocessen. Procesoptimalisatie.
Functionele analyse van behoeften, definitie van vereisten: omvang en
diepgang.
Definitie en dimensionering van de principes van de technische oplossing.
Definitie van de applicatiearchitectuur.
De plaats ervan in IS-stedenbouw. Het referentiekader van de IT-afdeling.

De waarde van IB-projecten: het meten van cost of ownership (TCO) en
return on investment (ROI).
Gebruiks- en rekenregels.
De kosten van het project schatten: verschillende benaderingen. De
nauwkeurigheid van de schatting inschatten.
De kosten van de applicatie berekenen: inclusief onderhoudsfasen,
administratie- en ondersteuningskosten.
Risicoanalyse en voorzieningen.
Budgettair beheer van kosten, standaardisatie van resultaten.

De spelers in de fase. Rolverdeling tussen projecteigenaar en
projectmanager. Plaats en rollen van een stuurgroep.
Business cases, standaardplan en essentiële onderdelen, SWOT-analyse,
VALIT-visie.
Overtuigend aan het einde van een voortraject: de business case, een
besluitvormingssamenvatting.

1 IT-projecten definiëren

2 De voorontwerpfase

3 Studie van het informatiesysteem

4 Economische ontwikkeling van het project

5 Het voortraject tot een succes maken
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