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PARTICIPANTS

Futurs chefs de projet, MOE, MOA,

toute personne impliquée dans un

projet. 

PRÉREQUIS

Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.
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Cette formation vous apporte tous les éléments pour maîtriser le bon
déroulement de vos projets en respectant leurs objectifs fonctionnels, leurs
délais, leurs coûts et les critères de qualité. Les techniques sont illustrées par un
cas pratique qui sert de fil rouge à l'étude des différentes phases d'un projet.

Objectifs pédagogiques

Identifier les composantes principales d'un projet métier et les
rôles en jeu
Évaluer les charges et organiser le planning d'un projet

Construire et suivre le tableau de bord budgétaire d'un projet

Surveiller et maîtriser les risques d'un projet

Maîtriser les indicateurs pour décider de sous-traiter

Manager et communiquer dans le projet

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Futurs chefs de projet, MOE, MOA, toute personne impliquée dans un projet.

Prérequis
Aucune connaissance particulière.

Méthodes et moyens pédagogiques

Cas pratique fil rouge appliqué aux différentes phases d'un projet.

Méthodes pédagogiques actives et participatives. Alternance de
théorie/pratique avec application au contexte et expériences des participants.

Travaux pratiques

Méthodes pédagogiques
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en
aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

Définir ce qu'est un projet et le management de projet.
Comprendre la problématique de la gestion de projet.
Appréhender les concepts de base : les composants, les types, les parties
prenantes d'un projet.
Cycle de vie, projet et produit du projet.
Connaître les contraintes juridiques et les normes.

Préparer le management de la demande : faisabilité, cadre du projet, cahier
des charges.
Définir les livrables : produit, service définitif ou résultat de transition.
Déterminer le périmètre du projet. Organiser le découpage hiérarchique.
Élaborer le plan de management du projet. Considérer les différentes
alternatives possibles.
Établir les règles de gestion de la documentation projet.

Estimer les durées et les charges pour évaluer les enjeux humains :
méthode analytique, jugement d'expert.
Séquencer les activités à l'aide du réseau PERT, du diagramme de Gantt :
marge libre, marge totale, chemin critique.
Utiliser les techniques de compression pour la planification et le
nivellement des ressources.
Estimer les coûts du projet : estimation par analogie, paramétrique,
bottom up, à trois points, analyse de la réserve.
Élaborer le budget : agréger les coûts, jugement d'expert, intégrer données
historiques et contraintes budgétaires.
Évaluer le rendement d'un investissement et maîtriser les coûts : seuil de
rentabilité, point mort, suivi budgétaire.

1 Introduction à la gestion de projet

2 Définition du contenu d'un projet

Travaux pratiques
Identifier les différents types de projets.

3 Gestion des délais, des coûts, rentabilité

Travaux pratiques
Concevoir un planning projet. Élaborer le budget du premier lot du projet.
Calculer un ROI.
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Réalisation de la planification du management des risques : méthodologie
AMDEC.
Identification des risques : technique de collecte d'information, analyse
des listes de contrôle, des hypothèses, SWOT.
Analyse qualitative : description et catégorisation des risques, évaluation
de probabilité et d'impact du risque.
Analyse quantitative : évaluation et matrice de probabilité et d'impact du
risque, criticité, modélisation des risques.
Planification de réponse aux risques : stratégies pour les risques négatifs,
positifs, de réponse conditionnelle.
Rechercher la cause des risques : diagramme d'Ishikawa (5M), méthode des
5 Pourquoi.
Surveiller et maîtriser les risques : audit des risques, analyse des écarts et
tendances, mesure des performances.

Planifier les contrats : arbre de décision pour choisir entre production et
achat.
Lancer un appel d'offres : spécifications fonctionnelles ou non, exigences,
cadre de réponse.
Sélectionner les sous-traitants : critères d'évaluation et notation des
propositions.
Administrer et clôturer le contrat : négociation du cahier des charges et
devis, validation du contrat.
Gérer l'intégration d'un prestataire dans le plan de management et le suivi
du projet.

Planifier les ressources humaines : analyse des facteurs environnementaux
et de l'actif organisationnel.
Former, développer, diriger l'équipe projet : les 5 étapes de la constitution
d'une équipe, reconnaissance, récompenses.
Suivre l'activité de l'équipe et l'évaluer. Évaluer les performances.
Suivi individuel et suivi de projet : le rapport d'avancement, les tableaux de
bord, les réunions d'évaluation.
Planifier la communication : analyse des besoins, utilisation de
technologie, méthodes et modèles de communication.
Diffuser l'information et rendre compte : fréquence nécessaire,
technologie disponible, durée du projet...
Manager, négocier et gérer les conflits : divergences, tensions, blocages,
conflits ouverts ou non.

4 Gestion des risques

Travaux pratiques
Identification des risques potentiels et de la réponse aux risques.

5 Contractualisation

Travaux pratiques
Arbre de décision pour "acheter ou faire".

6 Pilotage et communication

Travaux pratiques
Réaliser la matrice des responsabilités du projet. Construire le tableau de
bord d'avancement projet.
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Connaître la définition de la qualité et les normes. Les critères
d'acceptabilité d'un projet.
Planifier la qualité : analyse du rapport coût-bénéfice, méthodes
spécifiques de gestion de la qualité.
Mettre en oeuvre l'assurance et le contrôle qualité : audits qualité et
analyse des processus.
Bilan du projet, succès et échecs, mémoire d'entreprise et de projet.

7 Gestion de la qualité et management des connaissances

Travaux pratiques
Identifier les métriques de qualité du projet.

Options
Blended : 105 € HT
Approfondissez les connaissances acquises en formation grâce aux modules e-
learning de notre Chaîne e-learning gestion de projet. Un apprentissage flexible
et complet, à suivre à votre rythme dès le premier jour de votre présentiel.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE 
2026 : 22 avr., 22 avr., 4 mai, 20 mai, 1 juin, 9 juin,
15 juin, 15 juin, 22 juil., 22 juil., 19 août, 19 août,
31 août, 16 sep., 22 sep., 21 oct., 21 oct., 4 nov.,
16 nov., 16 nov., 2 déc., 15 déc.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 22 avr., 22 avr., 4 mai, 20 mai, 1 juin,
15 juin, 22 juil., 19 août, 31 août, 16 sep., 21 oct.,
4 nov., 16 nov., 2 déc.

LILLE 
2026 : 20 mai, 16 sep., 16 nov.

BRUXELLES 
2026 : 22 avr., 22 juil., 22 juil., 16 nov., 16 nov.

LUXEMBOURG 
2026 : 22 juil., 16 nov.
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