
Publicatiedatum : 25/04/2024

DEELNEMERS

Deze cursus is bedoeld voor

studiemanagers, IT-

beheercontrollers, projectmanagers

en consultants. 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Basiskennis van IT-projectbeheer en

budgetbeheer.

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.

Opleiding : Economische en
financiële analyse van een
project
Synthese cursus - 2d - 14u00 - Ref. AEF 
Prijs : 1720 € V.B.
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Om de economische aspecten van IT-projecten onder controle te houden, is een
geschikt budgetbeheerproces nodig. Het project is in feite een investering en de
componenten ervan zijn complex. Deze cursus biedt deelnemers een
samenvatting van wat ze op dit gebied hebben geleerd.

Pedagogische doelstellingen

De indicatoren kennen voor het meten van de waarde van een
project, TCO, ROI en andere maatregelen
Ontdek de beste praktijken voor het opstellen van een
projectbegroting en financieringsplan
Het project opsplitsen in verschillende kosten, van interne en
externe kosten tot voorzieningen voor risico's
Bewezen technieken gebruiken om kostenramingen te maken en te
verfijnen
Een rapportagesysteem opzetten om het verbruik af te zetten
tegen het budget en effectieve waarschuwingsdrempels

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor studiemanagers, IT-beheercontrollers,
projectmanagers en consultants.

Voorafgaande vereisten
Basiskennis van IT-projectbeheer en budgetbeheer.

Opleidingsprogramma

Waardeer de resultaten van het project: ROI, totale kosten van eigendom
van het systeem (TCO), andere beschikbare maatregelen.
Beslissingen over de financiële doelstellingen van het project.

1 Optimaal profiteren van projectresultaten
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PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

Het projectfinancieringsplan: van het projectbudget tot het
organisatiebudget. De vastleggingsperiode voor de uitgaven.
Creëren van een geschiedenis van projectkosten binnen een organisatie.
Bestaande gegevens, standaard projectkostenstructuur, koppeling met
portfoliomanagement en boekhoudprogramma's, enz.
Verschillende vormen van budget: boekhoudkundige uitsplitsing, per type
uitgave, volgens een specifieke nomenclatuur.

Voorzienbare kosten: technische, management- en
ondersteuningsprocessen.
De uitsplitsing tussen interne kosten en externe aankopen.
Kosten van upgrades: specificaties, platforms, extern.
Technische expertise, management, boekhouding, juridische aspecten...
Hoe houdt u daar rekening mee?
Financieel beheer van onzekerheden: risico's inschatten, een voorziening
berekenen, onnauwkeurigheden inschatten.

Technieken: analytisch schatten, Bottom-Up/Top-Down, WBS.
Parametrisch schatten.
Schattingsbeheer: kritische analyse van resultaten, formaliseren voor
hergebruik.
Specifieke benaderingen. Kosten en noodzaak van nauwkeurige
schattingen. Kosten van interne middelen.
Schatting van de werkelijke kosten van dienstverleners met een vaste prijs
(ondersteuning, beheer en facturering).
Bedrijfsmodel. Rekening houden met vaste activa en meerjarige
begrotingswijzigingen.

Procedures, rollen en instrumenten voor budgetmonitoring. Monitoring
van middelen.
Waarschuwingsdrempels en bijbehorende besluitvormingsmechanismen.
Correspondentie tussen boekhoudcodes en begrotingscodes.
Gestandaardiseerde rapportage met behulp van de EVM-aanpak.
Budgetherzieningen tijdens projecten.
Berekening van het bedrag dat nog gedaan moet worden. Prognose van de
controlebevindingen op de projectbegroting "tot einde".
Rekening houden met veranderingen en structurele afwijkingen in
prognoses. Herijking van budgetten, prioriteitenbeheer.

2 Economische analyse van projecten

3 De componenten van projectkosten

4 Geraamde begroting

5 Budgetbewaking

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND 
2026 : 25 juni, 8 okt., 26 nov.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 25 juni, 8 okt., 26 nov.
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