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DEELNEMERS

Projectmanager, projecteigenaar,

projectmanager die een nieuwe

functie krijgt of zijn werkwijzen wil

valideren 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Geen

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.

Opleiding :
Projectmanagement: best
practice
Praktijkcursus - 3d - 21u00 - Ref. GGA 
Prijs : 1800 € V.B.

Deze cursus bestaat uit 2 modules (GG1: 2 dagen en GG2: 1 dag), met een
tussenperiode om deelnemers in staat te stellen de beste praktijken in
projectmanagement en leiderschapstechnieken voor projectmanagers ter
plaatse uit te proberen. Aan het einde van de cursus ben je in staat om alle
specifieke aspecten van je rol als projectmanager aan te pakken.

Pedagogische doelstellingen

De inhoud van het project bepalen

Kosten inschatten

De projectplanning organiseren

Projectrisico's beheren

Het projectcommunicatieplan opstellen

Communiceren over het project

Het projectteam managen

Leiderschapstechnieken gebruiken

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
Projectmanager, projecteigenaar, projectmanager die een nieuwe functie krijgt
of zijn werkwijzen wil valideren

Voorafgaande vereisten
Geen

Praktische modaliteiten



PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

Praktische modaliteiten

Ateliers d’application des méthodes et techniques à des cas concrets de projets.
Constitution d’une boite à outils de gestion de projet (Template, matrices…).
Mises en situation et jeux de rôles pour expérimenter les approches de
communication adaptées au mode projet.

Alternance de théorie/pratique avec application au contexte et expériences des
participants Module1 : Élaboration d'un plan d'action individuel pour le temps
d’intersession. Module2: REX en ouverture et construction collective des "best
practices" en clôture.

Praktisch werk

Leer methodes

Composition de la formation

Projectmanagement: best practice - module 1

Ref. GG1 - 2 dagen  5 / 5

Projectmanagement: best practice - module 2

Ref. GG2 - 1 dag  5 / 5

Opleidingsprogramma

De componenten, soorten en belanghebbenden van een project
identificeren
De concepten projectlevenscyclus en projectproduct definiëren

Onderscheid maken tussen behoeften en oplossingen
Behoeften uitdrukken: specificaties
Eisen prioriteren: fundamentele, belangrijke, gewenste functies

Je functie definiëren: projectmanager, projectteamleider, manager
De verschillende soorten management begrijpen
De kenmerken van een projectteam en de dynamiek ervan begrijpen

1 Basisconcepten voor projectmanagement integreren

Groepsdiscussie
Définir ce qu'est un projet et le management de projet. A partir d’un contexte
projet, identifier les parties prenantes. Exercice ludique : Comment s’y
prendre pour faire rater le projet ?

2 De inhoud van het project bepalen

Praktisch werk
Etude de cas d'un projet de conception d’un produit : Identifier les bons
leviers pour réaliser une expression de besoin productive/pertinente.
Hiérarchiser les besoins en fonction du contexte et des objectifs projet. Faire
prendre des décisions dans les limites de temps ou de coûts.

3 Het projectteam organiseren

Praktisch werk
Workshop gebaseerd op een belangrijke projectcontext: in kaart brengen van
de vaardigheden en middelen die nodig zijn voor het project. Onderhandelen
over middelen met management en onderaannemers.

https://www.orsys.fr/formation/GG1
https://www.orsys.fr/formation/GG2


Risico's identificeren: kwalitatieve en kwantitatieve analyse
Planning van risicorespons
Op zoek naar de oorzaak van risico's
Risico's bewaken en beheersen

Duur en werkbelasting schatten om menselijke problemen te beoordelen
Compressietechnieken gebruiken om middelen te plannen en te nivelleren
Opstellen en bewaken van de begroting

De verschillende medewerkers aan een project in kaart brengen: rollen,
verantwoordelijkheden, doelstellingen
Regels en hulpmiddelen voor projectcommunicatie identificeren
Communicatiedoelen kiezen
Het projectcommunicatieplan structureren
Informatie verspreiden en bijwerken

Zorgen voor een gedeelde visie op het werk dat gedaan moet worden
Het team betrekken bij het leven, de planning en de controle van het
project
Planningsvergaderingen: teamvergaderingen,
projectvoortgangsvergaderingen, enz.
Informatie-uitwisseling organiseren
Opmerkingen en suggesties verwerken om de motivatie te behouden

4 Projectrisico's beheren

Praktisch werk
Workshop gebaseerd op een specifieke projectcontext: het identificeren van
de risico's en de te nemen maatregelen.

5 Deadlines, kosten en winstgevendheid van projecten beheren

Praktisch werk
Atelier à partir d’un contexte projet fil rouge : séquencer les activités à l’aide
du planning. Estimer les coûts du projet. Élaborer le tableau de bord de suivi :
indicateurs de suivi de projet, coût, délais, livrables et risques.

6 Hiërarchisch en functioneel samenwerken binnen het project

Praktisch werk
Atelier à partir d’un contexte projet fil rouge : identifier dans le contexte
proposé les outils et les canaux pertinents à la communication projet.
Construire sa charte de communication projet avec l’équipe.

7 Het projectteam managen in een klimaat van samenwerking

Praktisch werk
Mises en situation de réunions projet : communiquer l’objectif projet. Définir
les règles de fonctionnement au sein de l’équipe. Impliquer l’équipe dans la
planification des tâches. Plan d'action pour l'intersession : deux actions
prioritaires et les actions à mener pour leur mise place.



Feedback na de intersessie (REX)
De veranderingen in het project beoordelen
Het veranderingsplan opstellen
Het ondersteuningsplan uitvoeren

De uitdagingen van projectleiderschap begrijpen
Onderscheid maken tussen management en leiderschap
Assertieve communicatie
Feedback oefenen
De dialoog binnen een team stimuleren
Gespannen situaties de-escaleren

8 Veranderingen in het project beheren en ondersteunen

Praktisch werk
Atelier à partir d’un contexte projet : Identifier les étapes du changement et
leur impact sur les collaborateurs concernés. Communiquer avec les parties
prenantes.

9 Het gedrag van een projectleider aannemen

Praktisch werk
Mises en situation dans le cadre de différents types de réunions ou
d’entretiens : Emettre une critique constructive à un collaborateur. Féliciter
son équipe. Résoudre collectivement un incident sur le projet. Clôture :
Construire en collectif les « best practices », , techniques et savoir-être, de la
gestion de projet.

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND 
2026 : 3 juni, 10 sep., 12 nov.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 8 juni, 28 sep., 16 nov.
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