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DEELNEMERS

PROJECTBEHEER,

PROJECTONDERSTEUNING. 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Geen speciale kennis vereist.

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.

Opleiding :
Projectmanagement, een
project managen
Praktijkcursus - 3d - 21u00 - Ref. MTO 
Prijs : 1950 € V.B.
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Elk project wordt ondernomen om in een behoefte te voorzien. De rol van de
projectmanager is ervoor te zorgen dat het project aan deze behoefte voldoet,
met inachtneming van de beperkingen van tijd, middelen en kosten. Deze cursus
geeft u inzicht in de essentiële elementen voor het opzetten en bewaken van het
project, zodat u deze rol volledig op u kunt nemen.

Pedagogische doelstellingen

De grondbeginselen van het project en de rol van de
projecteigenaar begrijpen
Elke fase van het project beheren

Voorbereiding op communicatie en verandermanagement

Productiviteitstools voor de projecteigenaar gebruiken

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
PROJECTBEHEER, PROJECTONDERSTEUNING.

Voorafgaande vereisten
Geen speciale kennis vereist.

Opleidingsprogramma

Het definiëren van het management van een ontwikkelingsproject voor
een informatiesysteem.
Onderverdeling in fasen, standaardproject, onderhoudsproject.
Variaties in projectmanagement: agile methoden, Merise.
De stappen die zijn uitgevoerd en gevalideerd door de projecteigenaar en
de deliverables die zijn geproduceerd.
Relaties met de hoofdaannemer. Het servicecontract.
Projectmanagementmethoden, -technieken en -hulpmiddelen.

1 Projectfundament
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PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

Prestatiedoelen definiëren.
Identificeer de uitdagingen en beperkingen van het project.
Beoordeel hoe het project past in het strategische IB-plan.
Reikwijdte en grenzen van het project (budget, deadline, enz.).
Verwachte deliverables: scopingnota, projectfiche, macroplanning en
budget, enz.

Het uitvoeren van een onderzoek naar de bestaande situatie,
onderhoudstechnieken en samenvattend werk.
Scenario's voorstellen en evalueren.
Maak een lijst van de belangrijkste functies die worden verwacht.
Leer meer over de eerste elementen van de technische architectuur.
Bepaal de middelen (personeel, financieel, deadlines).
Definieer break-even punten voor scenario's (ROI-techniek).

Lanceringscommunicatie.
Organisatie van stuur- en projectcomités: doelstellingen, rol, deelnemers,
agenda.
Projectteamvergaderingen.
De verschillende interne en externe communicatiekanalen.
Het communicatieplan gedurende de hele levenscyclus van het project.

Modelleren van bedrijfsprocessen, ondersteunende processen en
stuurprocessen.
Risicoanalyse.
Risicobeperkende maatregelen, ontwikkelingsplan.
De specificaties en hun belangrijkste clausules.
Hoofdstukken van de functionele specificaties.
Uitbesteding van activiteiten.
De belangrijkste functies van het systeem definiëren en prioriteren
(functioneel toepassingsgebied).

2 Onderzoek naar mogelijkheden

Praktisch werk
De uitdagingen en doelstellingen van een project identificeren.

3 Haalbaarheidsstudie

Praktisch werk
De belangrijkste succesfactoren van een project en de ROI van een scenario
identificeren.

4 Communicatie lanceren en organiseren.

5 Functionele specificaties

Praktisch werk
Een gegevensmodel voorstellen. Stel een projectrisicomatrix op.
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Goedkeuring en beslissingen door de verschillende organen (stuurgroep,
gebruikersgroep).
Validatie- en beslissingscyclus.
Kwaliteitsvalidatie. Functionele validatie.
Technieken om validatie te vergemakkelijken.

De rol van de projectmanager bij het definiëren van softwarekwaliteit.
Kwaliteitsmaatstaven.
Receptmethode. Opsplitsen in batches.
Aanvaarding van levering. Voorlopige en definitieve oplevering.
Plannen, testsets en testbases.
Technieken voor het uitvoeren van testsets.
Formalisering en evaluatie van resultaten, arbitrage.
Presentatie van standaard receptdocumenten.
Contractuele documenten (onderaanneming).

Positioneer de verschillende change agents in het project.
Bestudering van de verschillende oorzaken van weerstand tegen
verandering.
Opstellen van gebruikersdocumenten, gebruikershandleiding,
referentiehandleiding.
Organisatie en logistiek: het nieuwe systeem integreren in de organisatie.
Training, voorbereiding van plannen en productie van ondersteuning.
Pas acties aan volgens het type weerstand.

Kosten schatten, methoden: Delphi, functionele punten, proportionele
toewijzing.
Taakplanning: PERT-netwerk, Gantt-diagram.
Toewijzing van middelen: nivellering, afvlakking.
Opsplitsing in monitoringselementen, monitoringsbijeenkomsten,
technieken.
Individuele en projectondersteuning.
Een projectteam organiseren en verenigen.

6 Validatie

Praktisch werk
Validatie van een klassenmodel en mock-up.

7 Functioneel recept

Praktisch werk
Opstellen van receptcases en bijbehorende gegevens.

8 Veranderingsbeheer en implementatie

9 Projectplanning en -bewaking

Praktisch werk
Een schatting maken met behulp van de functiepuntmethode. Een projectplan
opstellen.
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Modellerings- en documentatietools (Rose, AMC, enz.).
Mock-up tools (Visio, Word, enz.).
Beheertools (MS Project, enz.).
Test- en acceptatietools (HQ Quality Centre, Test Link, Salomé, etc.).
Trainingstools (Authorware, Toolbook, enz.).
Tools voor documentbeheer (Novaxel, enz.).
Werkgroepen.

10 Tools voor projectmanagers

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND 
2026 : 18 mei, 18 mei, 9 juni, 27 juli, 27 juli,
22 sep., 28 sep., 23 nov., 23 nov., 1 dec.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 18 mei, 27 juli, 28 sep., 23 nov.

LILLE 
2026 : 28 sep.
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