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DEELNEMERS

Projectmanager, afdelingsmanager,

projectingenieur, planner. 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Basiskennis van MS-Project.

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.
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Deze training geeft je een uitgebreid inzicht in Microsoft Project. De cursus is
opgebouwd rond een praktijkcase die de verschillende functionaliteiten in de
praktijk brengt. Je zult ook zien hoe je een organisatie rond de tool kunt bouwen
om de opvolging en het beheer van bedrijfsprojecten te harmoniseren.

Pedagogische doelstellingen

Projectomgevingsvariabelen definiëren in MS-Project

Het projecttakennetwerk invoeren en organiseren

Het kritieke pad van een project en de marges voor verbetering
identificeren
Resources aan taken toewijzen en het gebruik ervan optimaliseren

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
Projectmanager, afdelingsmanager, projectingenieur, planner.

Voorafgaande vereisten
Basiskennis van MS-Project.

Praktische modaliteiten

Deelnemers moeten een project van A tot Z aanpakken, volgens een aanpak voor
organisatie, planning en beheer met behulp van MS-Project.

Praktisch werk

Opleidingsprogramma

Een overzicht van hoe displays, tabellen en filters werken. Aangepaste
displays maken.
Een projectmodel maken.

1 De werkomgeving voorbereiden
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PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

Definiëren van doelstellingen, projectfasen en belangrijke mijlpalen.
Doelstellingen invoeren in MS-Project.
Uitsplitsing project.
Opbouw van de work breakdown structure (WBS).

Identificatie van activiteiten.
De sequentielogica bouwen.
Berekening kritisch pad. Invoer planning.

Soorten links. Aannames voor duur. Kritieke pad en margeanalyse.

Typologieën van hulpbronnen en hoe ze worden gebruikt.
De relatie Werk/Duur/Capaciteit. Soorten taken.

Integreer communicatie-initiatieven.
Referentieschema's opslaan en bekijken.

Herinneringen: referentie, vooraf, RAF, VBTR.
Vergelijking van voortgangsmethoden.
Projectcommunicatie. De planning als communicatiemiddel.

2 Kaderen en structureren van het project

Praktisch werk
Initialiseer het project. Doelstellingen, taakschema en
verantwoordelijkheden invoeren. De omgeving aanpassen.

3 Eerste planning

Praktisch werk
Voer de sequentielogica in. Voer de duur in. Navigeer door de Gantt.

4 Planning optimaliseren

Praktisch werk
Deadlines verkorten in MS-Project. Neem een kopie met de eerste planning.
Gantt volgen.

5 Toewijzing van middelen

Praktisch werk
Invoer en toewijzing van middelen. Beschikbaarheid van middelen koppelen
aan taakduur. Hulpmiddelenkalender.

6 Referentieplanning

Praktisch werk
Voltooi de TO. Gegevens buiten de TO toevoegen. De Gantt organiseren. De
oorspronkelijke planning annuleren.

7 Projectbeheer

Praktisch werk
Kopieer de oorspronkelijke planning. Definieer de statusdatum en geef deze
weer. Voortgang aangeven. Indicatoren instellen.



Presentatie van de uitdagingen van multiprojecten.
Analyse van de mogelijkheden van MS-Project.

8 Werken met meerdere projecten

Praktisch werk
Werken met meerdere projecten. Een modelproject maken.

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND 
2026 : 27 mei, 7 okt.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 27 mei, 7 okt.
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