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DEELNEMERS

Bedrijfsingenieurs, afdelingshoofden,

projectingenieurs, teamleden voor

projectbeheer, iedereen die een

planning moet opstellen met MS-

Project. 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Basiskennis van projectplanning.

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.
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In deze cursus leer je hoe je een project moet structureren. Je leert ook hoe je de
Microsoft Project-tool gebruikt om je project te plannen, te optimaliseren en te
beheren.

Pedagogische doelstellingen

Een project plannen

De behoefte aan middelen beoordelen

Communiceren over planning en werkdruk

De delegatie van planning aan een projectmanager voorbereiden

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
Bedrijfsingenieurs, afdelingshoofden, projectingenieurs, teamleden voor
projectbeheer, iedereen die een planning moet opstellen met MS-Project.

Voorafgaande vereisten
Basiskennis van projectplanning.

Praktische modaliteiten

Projectplanning met behulp van een methodologische aanpak en
toepassingsvoorbeelden op basis van MS-Project.

Projectsimulatie.

Praktisch werk

Leer methodes

Opleidingsprogramma
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PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

Een herinnering aan de principes van planning.
MS Project werkingsprincipes.
Het lint. Huidige standpunten.
Stel de projectplanning op.
Koppelingen maken met andere documenten.

Identificatie van activiteiten.
Een taakorganisatieschema opstellen.
Gestandaardiseerde uitsplitsingen.
Opsplitsing in subprojecten.

Handmatige en automatische planningsmodi begrijpen.
Volgorde van het project.
Rangschikking van taakplanningsbeperkingen in het planningsschema.
Begrippen als vroegste en laatste datum.
Kritieke pad en margeanalyse.

Middelen toewijzen aan taken, de verschillende modi.
Gebruik van middelen, beschikbaarheid. Relatie werk/duur/capaciteit.
Visualiseer overbelasting, controleer bronnen.
Optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen (afvlakken, nivelleren).

De mate van terugwinning van grondstoffen.
De verschillende soorten middelen, vaste kosten.
Consolideer uitgaven en kosten.
Voorspellingsgegevens communiceren.
De delegatie van planning aan een projectmanager voorbereiden.

1 De werkomgeving voorbereiden

Praktisch werk
Navigeren in MS-Project. De omgeving configureren. Het project
initialiseren.

2 Het project structureren

Praktisch werk
Taken organiseren in MS-Project.

3 Planning opzetten en optimaliseren

Praktisch werk
De logica van taakvolgorde begrijpen. Het kritieke pad in de planning
identificeren.

4 Toewijzing van middelen

Praktisch werk
Resources en resource-eigenschappen invoeren (kalender). Overbelastingen
beheren.

5 Projectbegroting

Praktisch werk
Uitgaven en kosten consolideren. Kosteninformatie over het project
presenteren.



Maak een afdruk van het Gantt-diagram en de tijdlijn van het project.
Stel een referentieplan op.
Rapportage, opmaken van projectgegevens.

6 Gegevensverwerking

Praktisch werk
Gebruik van verschillende rapporten om de planning te communiceren.

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND 
2026 : 3 apr., 9 juni, 23 sep., 9 dec.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 9 juni, 23 sep., 9 dec.
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