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DEELNEMERS

Projectmanagers, afdelingshoofden,

projectingenieurs, planners,

teamleden voor projectmanagement. 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Basiskennis van MS-Project.

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.

Opleiding : MS-Project,
beheren van een niet-
computer project
Projectgegevens plannen en bewaken
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Prijs : 1800 € V.B.
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In deze cursus maak je kennis met alle functies van Microsoft Project. Aan de
hand van een echte casestudy wordt u getoond hoe u ze kunt implementeren.
Aan het eind van de cursus heb je MS-Project onder de knie en kun je het
gebruiken om je niet-computerprojecten te beheren en te optimaliseren.

Pedagogische doelstellingen

Projectomgevingsvariabelen definiëren in MS-Project

Het projecttakennetwerk invoeren en organiseren

Het kritieke pad van een project en de marges voor verbetering
identificeren
Resources aan taken toewijzen en het gebruik ervan optimaliseren

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
Projectmanagers, afdelingshoofden, projectingenieurs, planners, teamleden
voor projectmanagement.

Voorafgaande vereisten
Basiskennis van MS-Project.

Praktische modaliteiten

Een project organiseren volgens een methodologische aanpak van
projectplanning en -beheer met behulp van MS-Project 2019.

Praktisch werk

Opleidingsprogramma
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PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

Het lint. Huidige standpunten.
Stel de projectplanning op.
Leg de link met de WBS.

Handmatige en automatische planningsmodi.
Activiteiten identificeren. Het project structureren.
Kritieke pad en margeanalyse.
Aanpassen van beperkingen in de planning.

Een activiteit pauzeren. Een taak deactiveren.
Optimalisatiemethode. Taak opsplitsen.

De relatie Werk/Duur/Capaciteit begrijpen.
Soorten middelen, toewijzingsmethoden.
Duur schatten. Kritieke pad berekenen.

Neem de verwachte uitgaven op in de begroting.
De kosten van hulpbronnen beheren.
Meerdere kostenbronnen.
Wijzigingen in de kosten van een bron beheren.

Stel een kosten-/tijdbenchmark (prestatie) vast.
Schema's van onderaannemers integreren.
Voeg een taak toe na de planning.

1 De werkomgeving voorbereiden

Praktisch werk
Navigeren in MS-Project. De omgeving configureren. Het project
initialiseren.

2 Het project plannen en structureren

Praktisch werk
De logica achter de volgorde begrijpen. De verschillende tabellen.
Beperkingen.

3 Planning optimaliseren

Praktisch werk
Deadlines en relaties tussen taken optimaliseren. Opsplitsen.

4 Toewijzing van middelen

Praktisch werk
Resources invoeren en toewijzen. De planning en capaciteit van een resource
beheren.

5 Budgettering

Praktisch werk
Onkosten invoeren. De kosten van middelen bekijken.

6 Referentieplanning

Praktisch werk
Een referentieplan opstellen en bijwerken.



Gebruik het rapportcentrum.
Vooruitgangsscorekaarten ontwerpen.
Gegevensexport naar Excel, Access en Visio.
Belasting en deadlinebewaking.
Dit wordt gevolgd door de hoeveelheid die nog gedaan moet worden en de
hoeveelheid die verbruikt is.
Onvoltooid werk opnieuw inplannen.

Een subproject integreren. Meerdere projecten samenvoegen.
Leg verbanden tussen projecten.
Hulpmiddelen delen. Poolen van middelen.

7 Projectbeheer

Praktisch werk
Voortgang declareren. Belastingen en deadlines bewaken. Activiteiten
opnieuw inplannen.

8 Werken met meerdere projecten

Praktisch werk
Werken aan meerdere projecten.

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND 
2026 : 24 juni, 7 okt., 30 nov.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 24 juni, 7 okt., 30 nov.
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