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PARTICIPANTS

Tous les acteurs impliqués dans

l'amont des projets de SI, tant côté

maîtrise d'ouvrage que maîtrise

d'œuvre : DSI, responsables de

projets maîtres d'ouvrage, maîtres

d'œuvre, responsables d'étude. 

PRÉREQUIS

Connaissances de base en Systèmes

d'Information. Expérience

souhaitable en gestion de projets.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.
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Phases essentielles pour lancer un projet et évaluer l’atteinte des objectifs, les
études avant-projet permettent de s’assurer de la viabilité de l’investissement et
de poser les premières bases du projet. Ce cours offre une synthèse complète de
l'avant-projet : définir le triangle "qualité, coût, délai", en assurer la faisabilité,
identifier les risques et baser la décision de lancement sur la valeur apportée par
le projet.

Objectifs pédagogiques

Comprendre le contexte dans lequel s’inscrit l'avant-projet SI :
schéma directeur, gestion de portefeuille de projets
Maitriser le phasage de l'avant-projet et son contenu
Identifier les composantes d'une étude SI : étude des processus,
analyse fonctionnelle, dimensionnement de la solution
Connaitre les éléments essentiels de valorisation économique d'un
projet
Savoir organiser l’avant-projet : rôles, comités et livrables
Bien utiliser les livrables de l’avant-projet : Business Case, analyse
SWOT, plans-type

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Tous les acteurs impliqués dans l'amont des projets de SI, tant côté maîtrise
d'ouvrage que maîtrise d'œuvre : DSI, responsables de projets maîtres d'ouvrage,
maîtres d'œuvre, responsables d'étude.

Prérequis
Connaissances de base en Systèmes d'Information. Expérience souhaitable en
gestion de projets.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette
formation en faisant  .ce test
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https://www.orsys.fr/qcm/?stagecd=API&languecd=fr


MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval
pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

Projets informatiques (développement, progiciel, intégration...) et cycles de
vie associés. Place de l'avant-projet.
Le contexte de lancement des projets : schéma directeur, plan stratégique
informatique, gestion de portfolio de projets.
La gouvernance des investissements informatiques par la DSI, la vision
COBIT : règles et contrôles.

Le phasage de l'avant-projet suivant les cycles de vie : classique, SDLC,
PMBOK...
Les deux étapes classiques : initialisation (opportunité), étude (faisabilité).
Objectifs, tâches et jalons.
Les décisions : objectifs et budget de l'avant-projet, faisabilité, cohérence et
apports du projet.
Le dimensionnement de la phase et des équipes.
Définition et lancement du projet : le plan projet, normes et élaboration, la
faisabilité technico-économique.

Objectifs d'une étude : cadre de référence, définition des limites, les
résultats attendus.
Les règles et formalismes de définition d'un SI.
L'étude des processus métier, leur modélisation. L'optimisation des
processus.
L'analyse fonctionnelle du besoin, la définition des exigences : périmètre et
profondeur.
Définition et dimensionnement des principes de la solution technique.
Définition de l'architecture de l'application.
La place dans l'urbanisme du SI. Le cadre référentiel de la DSI.

La valeur des projets SI : les mesures en coût de possession (TCO) et retour
sur investissement (ROI).
Emploi et règles de calcul.
Estimation du coût du projet : différentes approches. Estimation du niveau
de précision de l'estimation.
Calcul du coût de l'application : prise en compte des phases de
maintenance, des coûts d'administration et support.
L'analyse des risques, les provisions à établir.
La gestion budgétaire du coût, la normalisation des résultats.

1 La définition des projets informatiques

2 La phase de l'avant-projet

3 L'étude du Système d'Information

4 Valorisation économique du projet



Les acteurs de la phase. Répartition des rôles MOA/MOE. Place et rôles
d'un comité de pilotage.
Les business cases, plan-type et composantes essentielles, l'analyse SWOT,
la vision VALIT.
Savoir convaincre à l'issue d'un avant-projet : le business case, synthèse
décisionnelle.

5 Réussir l'avant-projet

Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre
situation professionnelle.
Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre
conseiller formation.

Horaires
Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont
offerts.
Pour les formations de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se
terminent à 16h le dernier jour.

https://www.orsys.fr/comment-financer-sa-formation/
https://www.orsys.fr/contact
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