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PARTICIPANTS

Candidats à la certification CAPM®,

chefs de projets en devenir ou

collaborateurs sur un projet

souhaitant améliorer leurs

connaissances en management de

projet. 

PRÉREQUIS

Expérience requise de travail en

mode projet.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.
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Etre certifié CAPM® signifie connaître et maîtriser les processus et la
terminologie décrits dans les différents guides du PMI dont le PMBOK® Guide -
7ème édition. Ce cours vous présentera chacun des éléments du management de
projets tels que définis dans ce référentiel et vous préparera à l'examen de
certification.

Objectifs pédagogiques

Découvrir les principaux concepts de management de projet de PMI
Maîtriser les méthodologies prédictives, basées sur les plans
Maîtriser les méthodologies adaptatives
Appréhender et déterminer le cadre de l’analyse d’affaires

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Candidats à la certification CAPM®, chefs de projets en devenir ou
collaborateurs sur un projet souhaitant améliorer leurs connaissances en
management de projet.

Prérequis
Expérience requise de travail en mode projet.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette
formation en faisant  .ce test

Méthodes et moyens pédagogiques

Outil de simulation d'examen : contrôle des connaissances, correction et
feedback sur ses erreurs.

Travaux pratiques

Modalités d'évaluation

javascript:void(0)
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval
pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

Introduction.
La certification Certified Associate in Project Management (CAPM)®.
Le Project Management Institute (PMI).
Le contenu de la formation.

Qu'est-ce qu'un projet ?
Les défis de la gestion de projet.
Projet ou opérations ?
Programmes et portefeuilles.
L'environnement du projet.

Les parties prenantes.
Le rôle du Commanditaire du projet.
Le rôle du chargé de projet.
L'équipe du projet.

Principes fondamentaux du cycle de vie du projet.
Adaptation du cycle de vie du projet et de l'approche du développement.
Activités, livrables et jalons du projet.

1 Présentation de la formation

2 Les principes de base de gestion de projet, comprendre la profession

Exercice
QCM pour préparation à l’examen.

3 Organiser la performance du projet, préparer votre équipe à la réussite

Travaux pratiques
Présentation d’une charte projet. Présentation de l’avancement d’un projet
avec les indicateurs de la méthode de la valeur acquise. QCM pour préparation
à l’examen.

4 Approche de développement et cycle de vie

Exercice
Quels sont les projets pour lesquels l’approche agile serait profitable ? QCM
pour préparation à l’examen.



L'importance de l'Analyse métier.
Le rôle de l'Analyste métier.
Les exigences au centre de l'Analyse métier.
Les parties prenantes et l'Analyste métier.
Influence des approches analytiques des projets sur l'Analyse métier.

Comprendre le cas d'affaires.
Créer une charte du projet.
Établir la communication.
Choisir et adapter l'approche du projet.

Adaptation d'un cycle de vie prédictif.
Élaborer un plan de management du projet - Périmètre et échéancier.
Estimer les ressources et des coûts.
Élaborer un Plan de management du projet - Qualité.
Élaborer un plan de management du projet - Incertitude et risques.
Intégration du projet.

Fondements et considérations pour les projets d'adaptatifs.
Étapes typiques d'un projet adaptatif.
Exigences en matière d'approches adaptatives.
Planification des livraisons et des itérations.
Approches adaptatives ou cadres de travail.

5 Cadre de l’analyse métier, aligner les solutions sur les objectifs de

l’organisation

Exercice
Comment l’analyste métier contribue à la réussite d’un projet ? QCM pour
préparation à l’examen.

6 Démarrer un projet, comprendre les activités associées au lancement

d’un projet

Exercice
Les techniques d’analyse coût-bénéfice. QCM pour préparation à l’examen.

7 Méthodologie de projet prédictive et basée sur le plan

Exercice
Réalisation d’un diagramme réseau. QCM pour préparation à l’examen.

8 Approches adaptatives, approche de la planification des projets fondée

sur le changement

Exercice
Quels sont les projets pour lesquels une approche adaptative serait profitable
? QCM pour préparation à l’examen.



Impliquer les parties prenantes.
Processus de suivi et de contrôle.
Détecter et résoudre les problèmes.
Mesurer la performance.
Implémenter les mesures de Contrôle et de Prévision du projet.
Valider les exigences tout au long du projet.
Clôture et transition.

9 Travail et réalisation de projets

Exercice
Analyse de la valeur acquise. Réalisation d’un diagramme de Pareto. QCM
pour préparation à l’examen.

Options

Passage des certifications à distance

Consultez la documentation officielle du certificateur pour découvrir les
prérequis relatifs au passage de l’examen de certification en ligne.

Certification : 600 € HT

Les contenus enseignés dans cette formation sont compatibles avec les différents
référentiels du PMI dont le PMBOK® guide 7ème édition. Pour passer la
certification, vous devez vous inscrire et déposer un dossier de candidature sur le
site du PMI. La formation inclut l'adhésion en tant que membre du PMI. Celle-ci
donne accès à toutes les ressources nécessaires pour se préparer à l'examen et à
de multiples avantages (remises sur ouvrages et séminaires, économie sur frais
d'examen, accès à plusieurs magazines, accès aux communautés de pratique et
réunions du PMI, acquisition de points PDU).

L’option de certification se présente sous la forme d’un voucher ou d’une
convocation qui vous permettra de passer l’examen à l’issue de la formation.

Simulateur d'examen : 145 € HT
Pour maximiser vos chances de réussite, exercez-vous dans des conditions réelles
d’examen via de nombreuses questions. Révisez vos réponses, apprenez de vos
erreurs, suivez votre progression tout en développant vos connaissances.

Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre
situation professionnelle.
Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre
conseiller formation.

Horaires
Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont
offerts.
Pour les formations de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se
terminent à 16h le dernier jour.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE 
2026 : 13 avr., 18 mai, 15 juin, 15 juin, 31 août,
31 août, 26 oct., 16 nov., 16 nov., 7 déc.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 13 avr., 18 mai, 15 juin, 31 août, 26 oct.,
16 nov., 7 déc.

https://home.pearsonvue.com/pmi/onvue
https://www.orsys.fr/comment-financer-sa-formation/
https://www.orsys.fr/contact


LYON 
2026 : 15 juin, 31 août, 7 déc.

AIX-EN-PROVENCE 
2026 : 15 juin, 26 oct.

BORDEAUX 
2026 : 15 juin, 26 oct.

LILLE 
2026 : 15 juin, 26 oct.

NANTES 
2026 : 15 juin, 31 août, 7 déc.

STRASBOURG 
2026 : 15 juin, 26 oct.

TOULOUSE 
2026 : 15 juin, 26 oct.

BRUXELLES 
2026 : 15 juin, 26 oct.

LUXEMBOURG 
2026 : 15 juin, 26 oct.
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