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PARTICIPANTS

Toute personne impliquée dans les

projets informatiques : maîtres

d'oeuvre et d'ouvrage, chefs de

projets, développeurs... 

PRÉREQUIS

Connaissances de base de la gestion

de projet informatique.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.

Formation : Estimation des
charges et délais des projets
informatiques
Cours pratique - 2j - 14h00 - Réf. ECD 
Prix : 1610 € H.T.

Plus de la moitié des projets de développement informatique dépassent les
limites de budget et de délai estimées. Vous acquerrez un ensemble de savoir-
faire, issus d'expériences réelles, pour identifier au plus juste les coûts et les
délais à prévoir et améliorer la fiabilité des estimations.

Objectifs pédagogiques

Identifier l'ensemble des charges dans le cadre de développement de
progiciels
Pratiquer plusieurs méthodes d'estimation de charges
Mettre en œuvre des critères de pondération des estimations
réalisées
Découvrir les bonnes pratiques d'estimation des délais
Constituer un référentiel de données pour les estimations futures

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Toute personne impliquée dans les projets informatiques : maîtres d'oeuvre et
d'ouvrage, chefs de projets, développeurs...

Prérequis
Connaissances de base de la gestion de projet informatique.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette
formation en faisant  .ce test

Méthodes et moyens pédagogiques

Etude de cas complète comportant plusieurs natures de projets différents.
Travaux pratiques

Modalités d'évaluation

https://www.orsys.fr/qcm/?stagecd=ECD&languecd=fr


MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval
pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

Avoir une idée de la charge et des délais d'un projet.
Peut-on se fier à des méthodes d'estimations ?
Echanges sur des situations réelles.

Le cas des projets cycle en V, des développements rapides (RAD), des
méthodes Agiles.
Les estimations dans le cadre de progiciels.
Charges de recueil et analyse des besoins, définition du cahier des charges,
recette, déploiement, formation.
Charges de développement : interface Web, client Windows, traitements...
Tests unitaires.

Méthodes de jugements d'experts (Delphi...).
Méthodes analogiques : extrapolations basées sur l'expérience.
Méthodes algorithmiques. Méthode COCOMO, les sources livrées, les
charges par phase.
Méthode des points de fonctions. Charge fonctionnelle.
Méthodes analytiques ou basées sur des abaques.
Méthodes paramétriques. Modèles Merise et UML, détermination du poids
des groupes de données.
Estimations avec le Planning Poker.

Le piège de l'application d'une règle de trois.
Le carré parfait.
Formules de Boehm (COCOMO).

La prise en compte des risques et des délais de réserve.
Les pondérations : optimistes, réalistes, pessimistes.
Les critères de pondération.

1 Introduction de la problématique

2 Les types d'estimations

3 Méthodes d'estimation des charges

Travaux pratiques
Estimations à partir de modèles type Merise. Mise en oeuvre des points de
fonctions. Estimations avec des abaques sous Excel.

4 L'estimation des délais

Travaux pratiques
Validation avec la méthode du carré parfait et les formules de Boehm.

5 Pondérer les estimations

Travaux pratiques
Recherche et mise en oeuvre de critères de pondération.



Répartition des charges entre maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage sur
un projet.
Répartition des charges MOE.

Quelle fiabilité accorder aux estimations ?
Constitution d'un référentiel. Mise à jour des abaques.

6 La répartition des charges entre les acteurs

Travaux pratiques
A partir d'une charge projet globale, répartition entre MOE et MOA.
Répartition de charges entre les équipes conception, développement et
production.

7 Synthèse

Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre
situation professionnelle.
Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre
conseiller formation.

Horaires
Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont
offerts.
Pour les formations de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se
terminent à 16h le dernier jour.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE 
2026 : 22 juin, 5 oct., 14 déc.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 22 juin, 5 oct., 14 déc.

https://www.orsys.fr/comment-financer-sa-formation/
https://www.orsys.fr/contact
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