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PARTICIPANTS

Chefs de projets, responsables de

services en charge de plusieurs

projets, membres de comités de

pilotage, responsables ou membres

du Project Management Office. 

PRÉREQUIS

Bonnes connaissances en gestion de

projets. Expérience requise sur

projets d'entreprises.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.
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Lorsque dans une entreprise les projets sont nombreux, s'interpénètrent et
mettent en jeu des acteurs de métiers différents, il devient impératif de mettre en
place une gestion adaptée. Planifier, établir les rôles et les responsabilités de
chacun, arbitrer et communiquer sont les clés du management multiprojets.

Objectifs pédagogiques

Calculer des indicateurs financiers afin de sélectionner et prioriser
les projets
Organiser et lotir les projets en tenant compte des contraintes entre
projets
Adapter le suivi de projets dans un contexte multiprojets
Résoudre des conflits inter projets
Comprendre le principe des solutions de planification et de suivi
multiprojets, de la sélection au reporting

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Chefs de projets, responsables de services en charge de plusieurs projets,
membres de comités de pilotage, responsables ou membres du Project
Management Office.

Prérequis
Bonnes connaissances en gestion de projets. Expérience requise sur projets
d'entreprises.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette
formation en faisant  .ce test

Modalités d'évaluation
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval
pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

Rappels sur la gestion de projet
Les différents types de projet.
Les optimisations possibles : délais, produits, ressources.

Appréhender la stratégie de l'entreprise.
Positionner chaque projet par rapport à la stratégie.
Sélection des projets.
Définir les critères de priorité entre plusieurs projets.
Types et techniques pour les critères de choix : alignement stratégique,
financiers, risques.
Critères financiers : Return On Invest, Valeur Monétaire Attendue.
Typologie des objectifs de gains.
Evaluer les coûts, les recettes. Calculer les paramètres. Classer les projets
et les sélectionner.

Les "clients" du système de gestion multiprojets.
Le rôle du Project Management Office.
Les différents types d'organisation.
Les objectifs : adéquation charge/capacité, suivi des coûts et des délais.
La standardisation du suivi.
Structurer les projets : phases, activités, livrables...
Harmoniser les calendriers, les catégories de coûts et de ressources. Rôle
du Project Management Office.

Rappel sur les techniques de planification.
Système de planification à quatre niveaux.
Utiliser les paramètres clés dans le multiprojets.
Affecter les ressources.

1 Le défi du travail en multiprojets

2 Aligner stratégie, économie et projets

Travaux pratiques
Calculs de retour sur investissement de projets.

3 Structuration préalable à la gestion multiprojets

Travaux pratiques
Identifier les projets, les ressources nécessaires. Réaliser le phasage des
projets, les contraintes entre projets.

4 Planifier en multiprojets

Travaux pratiques
Etablir une planification des projets d'un programme, en tenant compte du
phasage et des contraintes interprojets. Argumenter deux scénarios possibles.
Revoir l'affectation de ressources.



Constituer les équipes, clarifier les rôles et les contributions.
Les obstacles à la planification.
Les différentes sources de conflits.
Optimiser la gestion des ressources et le temps. Le mythe de l'homme x
mois.
Motiver les acteurs.
La solidarité entre projets.
Recherche de synergie et d'équilibre entre projets.
Les bases de la communication multiprojets.

Rappels sur les indicateurs de suivi : engagé, nécessaire pour finir, écarts,
prévisions...
Adaptation du suivi en multiprojets.
Impact des dérapages.
Gestion des modifications de planification.
Suivi budgétaire.

Définir les tableaux de bord multiprojets.
Techniques et exemples.
Les échanges entre les niveaux.
Décisions (comité de pilotage).
Préparer les tableaux de bord pour le comité de pilotage.

Synthèse des possibilités de MS Project dans la gestion multiprojets.
Projet principal et sous-projets.
Le partage des ressources. Les tâches récapitulatives.
Project Server, solution de planification et de suivi multi-projets.
Les rôles et les paramétrages dans ce type de solutions. L'organisation des
flux d'informations sur les projets.
Outils pour la qualification et la sélection des projets.
Analyse des performances des projets, arbitrage.
Capitalisation sur les projets.

5 Optimiser le management en multiprojets

Mise en situation
A partir de situations problématiques (intérêts divergents, ressources
critiques etc.), prendre des mesures pour les résoudre.

6 Suivre l'avancement des projets, replanifier

Travaux pratiques
Faire une synthèse d'avancement des projets en fonction du plan de charge et
des déclarations d'avancement sur les ressources partagées. Calcul
d'indicateurs de suivi budgétaire.

7 Le tableau de bord multiprojets

Travaux pratiques
Réaliser un tableau de bord pour le reporting à destination des pilotes.

8 Les outils pour la gestion multiprojets.

Travaux pratiques
Démonstration d'outils pour la gestion multiprojets.

Parcours certifiants associés



Parcours certifiants associés

Pour aller plus loin et renforcer votre employabilité, découvrez les parcours
certifiants qui contiennent cette formation :

Cycle certifiant Chef de projet informatique confirmé - Réf. KCO

Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre
situation professionnelle.
Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre
conseiller formation.

Horaires
Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont
offerts.
Pour les formations de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se
terminent à 16h le dernier jour.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE 
2026 : 1 juin, 1 juin, 30 nov., 30 nov.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 1 juin, 30 nov.

https://www.orsys.fr/fr/formation/formation-cycle-certifiant-chef-projet-informatique-confirme.html
https://www.orsys.fr/comment-financer-sa-formation/
https://www.orsys.fr/contact
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