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PARTICIPANTS

Chefs de projet informatique, chefs

de projet utilisateurs, maîtres

d'ouvrage. 

PRÉREQUIS

Connaissances de base en gestion de

projet ou connaissances équivalentes

à celles apportées par le cours " Gérer

un projet informatique " (réf. GPI).

Expérience souhaitable.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.
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La conduite d'un projet demande de maîtriser les techniques et les règles de base
du métier de chef de projet. Mais cette première approche est complétée par une
démarche pratique voire opportuniste, qui doit en intégrer les différentes
composantes, agir et décider de façon proactive.

Objectifs pédagogiques

Construire et présenter le budget de son projet
Anticiper les aléas sur le projet grâce au tableau de bord de suivi
Faire évoluer le planning de son projet sous contraintes
Bâtir un système motivant d'objectifs et de mesure de productivité
Gérer les divergences en maintenant une vision commune

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Chefs de projet informatique, chefs de projet utilisateurs, maîtres d'ouvrage.

Prérequis
Connaissances de base en gestion de projet ou connaissances équivalentes à
celles apportées par le cours " Gérer un projet informatique " (réf. GPI).
Expérience souhaitable.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette
formation en faisant  .ce test

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval
pour valider les compétences acquises.
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https://www.orsys.fr/qcm/?stagecd=GPN&languecd=fr


MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Programme de la formation

Bâtir un business case : le système d'information livré par le projet, ses
risques et ses gains.
Justifier le coût du projet : coût de l'investissement, calcul du ROI.
Rendre compte des dépenses : mesurer simplement les coûts et les justifier.
Vivre avec un prévisionnel évolutif : aborder les évolutions des besoins et
des plates-formes comme une constante.
Les tableaux de bord de suivi des évolutions.

L'optimisation sous contraintes du délai : concilier réalisme et respect des
objectifs, construire un projet.
Savoir présenter son projet (le défendre).
La planification progressive et adaptative.
La définition progressive d'objectifs réalisables et motivants, la mesure de
la productivité.
Suivi des délais et décision : les choix opérationnels du triptyque
productivité, qualité et délais.

Accueillir et motiver : connaître son collaborateur, définir avec lui les
règles, asseoir son autorité.
Conflits et divergences : tensions dues aux contraintes du projet, aux
imprécisions des rôles ou aux personnalités.
Productivité, qualité, délais et convergence. La notion de vision commune,
sa réalité pratique.

Capter les vrais besoins : difficultés d'expression des utilisateurs,
méconnaissance du sujet par le projet.
Communiquer une vision dans l'entreprise : savoir énoncer tôt et avec
réalisme ce que sera le SI délivré par le projet.
Gérer le changement : mettre en place une écoute permanente des
difficultés prévisibles de déploiement.
Aider l'entreprise à s'approprier les résultats du projet.

1 Budget et rentabilité du projet

Etude de cas
Construire et présenter un budget du projet et le tableau de bord de reporting
associé. Prévoir et gérer les demandes d'évolution.

2 Délais et décision

Etude de cas
Adapter un plan projet à une contrainte externe de délai. Construire le
planning d'une phase. Faire face à une situation difficile et défendre sa
solution.

3 Entraîner une équipe vers les objectifs du projet

Etude de cas
Ressources internes et ressources externes, choix et harmonisation.
L'intégration d'un spécialiste. Un constat de chute de productivité.

4 Gagner avec l'entreprise

Etude de cas
Sur une étude de cas, les participants abordent les questions concrètes posées
au chef de projet. Leurs propositions sont comparées aux règles et
préconisations des référentiels de conduite de projet.



Parcours certifiants associés

Pour aller plus loin et renforcer votre employabilité, découvrez les parcours
certifiants qui contiennent cette formation :

Cycle certifiant Chef de projet informatique confirmé - Réf. KCO

Options
Blended : 350 € HT
Approfondissez les connaissances acquises en formation grâce aux modules e-
learning de notre Chaîne e-learning gestion de projet informatique. Un
apprentissage flexible et complet, à suivre à votre rythme dès le premier jour de
votre présentiel.

Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre
situation professionnelle.
Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre
conseiller formation.

Horaires
Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont
offerts.
Pour les formations de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se
terminent à 16h le dernier jour.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE 
2026 : 15 juin, 24 sep., 7 déc.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 15 juin, 24 sep., 7 déc.

https://www.orsys.fr/fr/formation/formation-cycle-certifiant-chef-projet-informatique-confirme.html
https://www.orsys.fr/formation/8PI
https://www.orsys.fr/comment-financer-sa-formation/
https://www.orsys.fr/contact
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