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Parcours certifiant Chef de
projet informatique

Certification ORSYS
Cours pratique - 12j - 84h00 - Réf. KPJ
Prix:5750 € H.T.

Ceparcours certifiant vous permet de maitriser I'ensemble des composantes du
métier de responsable de projet informatique. Il vous apporte les méthodes et
outils nécessaires pour identifier et développer votre leadership afin de motiver
votre équipe vers |'atteinte des objectifs du projet. Vous apprendrez également a
assurer laqualité de vos projets informatiques.

@) Objectifs pédagogiques
I'issue de laformation, le participant seraen mesure de :

Gérer un projet informatique

Découper un projet par composants et définir un cyclede vie
Evaluer les charges d'un projet, définir et organiser le planning en
conséquence

Construireet suivre le tableau de bord budgétaire d'un projet

Planifier et suivre des projets informatiques

Calculer des indicateurs d'avancement projet et en faire I'analyse
Comprendre les différents champs d'action sur lesquels porte la
gestion delaqualitéd'un projet

Elaborer un systéme de management de la qualité
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Public concerné
Toutes les personnes souhaitant devenir chef de projet informatique.

Prérequis
Connaissance du vocabulaire de base du systéme d'information.

Certification

Ce parcours certifiant est validé via un examen écrit sous forme d'étude de cas (cf.

Réf KXP).

PARTICIPANTS
Toutes les personnes souhaitant

devenir chef de projet informatique.

PREREQUIS
Connaissance du vocabulaire de base

du systéme d'information.

COMPETENCES DU FORMATEUR
Les experts qui animent la formation
sont des spécialistes des matieres
abordées. lls ont été validés par nos
équipes pédagogiques tant sur le plan
des connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu'ils enseignent. lls ont
au minimum cing a dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes a

responsabilité en entreprise.

MODALITES D’EVALUATION

Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques...

Le participant compléte également un
test de positionnement en amont et
en aval pour valider les compétences

acquises.




Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au longdela
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant compléte également un test de positionnement en amont et en aval
pour valider les compétences acquises.

Composition du parcours
Ce parcours est composé des modules suivants :

Gérer un projet informatique
Réf. GPI - 3jours 4/5

Planification et suivi de projets informatiques
Réf. PLA - 3jours 4/5

Assurer la qualité des projets informatiques
Réf. QAL-2jours 4/5

Manager son équipe en mode projet
Réf. ORG - 3jours 4/5

Certification Chef de projet informatique
Réf. KXP-1jour

Programme de la formation

@ Gérer un projet informatique

Introduction ala gestion de projet.

Gestion du contenu du projet.

Gestion des délais.

Gestion des colts.

Management de la sous-traitance.

Management des ressources humaines du projet.
Gestion des communications du projet.

Calcul delarentabilité des projets.
Gestiondelaqualité projet.

Travaux pratiques

Découpage d'un projet par composants et définition du cycle de vie.
Evaluation des charges avec différentes méthodes. Elaboration et analyse d'un
diagramme. Elaboration et compression d'un échéancier. Construireun
tableau de bord budgétaire. Identification de risques projet, évaluation du
risque.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

e Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices pratiques
d’application et corrigés des
exercices pour les formations
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.

e A l'issue de chaque formation ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est ensuite
analysé par nos équipes
pédagogiques.

e Une feuille d’émargement par demi-
journée de présence est fournie en fin
de formation ainsi qu’une attestation
de fin de formation si le participant a
bien assisté a la totalité de la session.

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
L'inscription doit étre finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
HANDICAPEES

Pour toute question ou besoin relatif
al’accessibilité, vous pouvezjoindre
notre équipe PSH par e-mail a

I’adresse psh-accueil@orsys.fr.



https://www.orsys.fr/formation/GPI
https://www.orsys.fr/formation/PLA
https://www.orsys.fr/formation/QAL
https://www.orsys.fr/formation/ORG
https://www.orsys.fr/formation/KXP

@ Planification et suivi de projets informatiques

Introduction.

Processus de planification de base.

Introduction a Microsoft Project.

Construction du diagramme de Gantt et affectation des ressources.
Optimisation dela planification et gestion des colts.

Suivi et maitrise de I'avancement du projet.

Planification et suivi multiprojets.

Travail collaboratif et gestion multiprojets avec Microsoft Project.

Travaux pratiques
Une étude de cas pilotée avec Microsoft Project permet d'illustrer
I'apprentissage des techniques de planification.

@ Assurer la qualité des projets informatiques

La qualité pour un projet informatique.

Assurance qualité: les best practices.

Faire face aux risques majeurs de non-qualité.

Améliorer laqualité dela prise en compte des exigences du client.

Définir un systeme de management de la qualité des projets informatiques.
L'amélioration continue de la qualité.

Travaux pratiques
S'autoévaluer. Tracer les grandes lignes de son plan d'amélioration de la
qualité.

@ Manager son équipe en mode projet

Identifier sonroéle et ses responsabilités de manager.

Se positionner en tant que manager.

Agir en mode projet.

Maitriser lacommunication productive.

Savoir responsabiliser et déléguer.

Animer son équipe de projet et créer ou renforcer le sentiment
d'appartenance.

Motiver les membres de son équipe projet.

e Controler le projet.

Travaux pratiques
Cestage pratique, trés interactif, s'appuie sur de nombreux exercices
pratiques et jeux de roles filmés avec restitution et analyse individualisée.

Solutions de financement

Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre
situation professionnelle.

Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre
conseiller formation.

Horaires
Les cours ont lieude 9h a 12h30 et de 14h a 17h30.

Les participants sont accueillis a partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont
offerts.

Pour les formations de 4 ou 5 jours, quelle que soit lamodalité, les sessions se
terminent a 16h ledernier jour.


https://www.orsys.fr/comment-financer-sa-formation/
https://www.orsys.fr/contact

Dates et lieux

CLASSE ADISTANCE

2026: 18 mars, 22 avr., 27 mai, 27 mai, 17 juin,
22juil., 19 ao(t, 19 aolt, 30sep., 28 oct., 18 nov.,
2déc., 2déc.

AIX-EN-PROVENCE
2026: 22 avr., 19 ao(t, 2 déc.

DIJON
2026: 17 juin, 19 ao(t, 2 déc.

LAUSANNE
2026: 27 mai, 19 ao(t, 18 nov.

MONTPELLIER
2026: 17 juin, 19 ao(t, 2 déc.

NIORT
2026: 27 mai, 19 ao(t, 28 oct.

REIMS
2026: 27 mai, 19 ao(t, 28 oct.

ROUEN
2026: 27 mai, 19 ao(t, 28 oct.

STRASBOURG
2026: 22 avr., 19 ao(t, 2 déc.

TOURS
2026: 27 mai, 19 ao(t, 28 oct.

GENEVE
2026: 27 mai, 19 ao(t, 18 nov.

PARIS LA DEFENSE
2026: 22 avr.,27 mai, 17 juin, 22juil., 19 ao(t,
30sep., 28 oct., 18 nov., 2 déc.

LYON
2026: 17 juin, 30sep., 2déc.

BORDEAUX
2026: 22 avr., 19 ao(t, 2 déc.

GRENOBLE
2026: 27 mai, 19 ao(t, 28 oct.

LILLE
2026: 22 avr., 19 ao(t, 2 déc.

NANTES
2026: 27 mai, 19 ao(t, 18 nov.

ORLEANS
2026: 27 mai, 19 ao(t, 28 oct.

RENNES
2026: 18 mars, 17 juin, 19 ao(t, 2 déc.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2026: 17 juin, 19 ao(t, 2 déc.

TOULOUSE
2026: 22 avr., 19 ao(t, 2 déc.

BRUXELLES
2026: 17 juin, 19 ao(t, 18 nov.

LUXEMBOURG
2026: 17 juin, 19 ao(t, 18 nov.
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