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PARTICIPANTS

Chefs de projet, planificateurs projet,

toutes les personnes chargées de la

planification d'un projet avec MS

Project. 

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la gestion de

projet.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.
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Cette formation vous apprendra principalement à planifier les tâches, affecter les
ressources, budgéter et suivre les activités avec MS Project. De nombreux
travaux pratiques vous permettront de prendre en main le logiciel d'une manière
opérationnelle.

Objectifs pédagogiques

Naviguer dans l'interface MS Project, utiliser les différentes
interfaces et rapports
Créer des tâches dans le projet et leur associer des durées
Établir la logique d'enchaînement entre les tâches
Optimiser les marges et le chemin critique du projet
Associer des ressources au projet et améliorer leur utilisation
Suivre l'avancement du projet et analyser les écarts

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Chefs de projet, planificateurs projet, toutes les personnes chargées de la
planification d'un projet avec MS Project.

Prérequis
Connaître les bases de la gestion de projet.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette
formation en faisant  .ce test

Méthodes et moyens pédagogiques

Exercices pratiques avec MS Project.

Méthodes pédagogiques actives et participatives. Alternance de
théorie/pratique.

Travaux pratiques

Méthodes pédagogiques

javascript:void(0)
https://www.orsys.fr/qcm/?stagecd=MPI&languecd=fr


MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval
pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

Définition de la problématique de la planification.
Fonctions et usages de MS Project.

Présentation des éléments de l'environnement de travail : barres d'outils,
tables, affichages, aide contextuelle.
Paramétrage préalable à la planification : choix des unités de temps et de
travail, du calendrier et des options.

Création des tâches. Manipulation des tâches : déplacement, modification,
suppression.
Traçage du réseau PERT.
Compréhension des différents types de contraintes.
Analyse du planning, identification des marges et du chemin critique.

Création et affectation des ressources.
Présentation des types de tâches.
Définition des profils d'affectation.

Définition des taux de valorisation des ressources.
Saisie des coûts fixes.
Évaluation du budget sur le planning.

1 Introduction

2 Démarrage avec MS Project

Travaux pratiques
Appréhender l'interface. Initialiser le projet.

3 Mise en place du planning

Travaux pratiques
Manipuler les tâches, établir la logique d'enchaînement. Saisir les durées.
Afficher les marges et le chemin critique. Tracer les modifications. Ajuster les
délais.

4 Affectation des ressources

Travaux pratiques
Créer et affecter les ressources. Contrôler les surcharges.

5 Mise en place du budget

Travaux pratiques
Coût fixe sur les tâches. Définir les taux des ressources. Visualiser le budget.



Les indicateurs : la référence, le consommé, le nécessaire pour finir,
l'avancement, l'estimation à fin.
Mise en place de la référence.
Mise à jour du projet : saisie du consommé, saisie de l'avancement, saisie du
travail restant.

Personnalisation de l'aspect graphique d'une tâche.
Ajout de textes dans le planning.
Présentation des rapports.
Préparation du planning pour une réunion.

6 Suivi du projet

Travaux pratiques
Enregistrer la planification initiale. Définir et afficher la date d'état.
Avancement automatique. Analyser le projet.

7 Exploitation du planning

Travaux pratiques
Décrire une tâche ou un jalon. Liste des tâches d'une ressource. Analyse des
coûts.

Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre
situation professionnelle.
Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre
conseiller formation.

Horaires
Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont
offerts.
Pour les formations de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se
terminent à 16h le dernier jour.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE 
2026 : 13 avr., 18 mai, 18 mai, 8 juin, 3 sep., 3 sep.,
12 oct., 5 nov., 3 déc., 3 déc.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 18 mai, 8 juin, 3 sep., 12 oct., 5 nov., 3 déc.

LYON 
2026 : 8 juin, 3 sep., 3 déc.

AIX-EN-PROVENCE 
2026 : 8 juin, 3 sep.

BORDEAUX 
2026 : 8 juin, 3 sep.

LILLE 
2026 : 8 juin, 3 sep.

NANTES 
2026 : 8 juin, 3 sep., 3 déc.

STRASBOURG 
2026 : 8 juin, 3 sep.

TOULOUSE 
2026 : 8 juin, 3 sep.

BRUXELLES 
2026 : 3 sep.

LUXEMBOURG 
2026 : 3 sep.

https://www.orsys.fr/comment-financer-sa-formation/
https://www.orsys.fr/contact
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