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PARTICIPANTS

Ce séminaire s'adresse aux maîtres

d'ouvrage, directeurs de projet,

maîtres d'œuvre, chefs de projets

informatiques et responsables qualité

projet. 

PRÉREQUIS

Connaissances de base en gestion de

projets.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.

Formation : Manager les
risques des projets
informatiques
identifier, estimer et réduire les risques

Cours de synthèse - 2j - 14h00 - Réf. MRI 
Prix : 2020 € H.T.

    4,5 / 5

Qu'est-ce qu'un risque ? Ce séminaire vous propose une approche pragmatique de
la gestion des risques, basée sur l'expérience de projets réels. Il vous montre
comment identifier, estimer mais surtout réduire les risques grâce à des
méthodes de modélisation facilitant les prises de décision appropriées.

Objectifs pédagogiques

Evaluer les éléments essentiels de la gestion des risques des projets
informatiques
Comprendre les pratiques du management du risque
Savoir identifier, estimer et réduire les risques
Comprendre les méthodes de modélisation facilitant les prises de
décision
Organiser un management de risques sur un projet

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Ce séminaire s'adresse aux maîtres d'ouvrage, directeurs de projet, maîtres
d'œuvre, chefs de projets informatiques et responsables qualité projet.

Prérequis
Connaissances de base en gestion de projets.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette
formation en faisant  .ce test

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval
pour valider les compétences acquises.
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https://www.orsys.fr/qcm/?stagecd=MRI&languecd=fr


MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Programme de la formation

Risques entreprise, risques sécurité et environnement, risques projet.
Les pratiques du management du risque sur les projets en entreprise, état
des lieux.
Les approches standard : normes, méthodes, approches d'entreprise. La
vision PMI et SEI (CMMI).
Les techniques applicables, les outils du marché.

Qu'est-ce qu'un risque ? Les notions d'événements, de causes et de
conséquences.
La mesure d'un risque : probabilité, impact et gravité.
Les types de risques (les classes) : stratégiques, projets, produits,
utilisation, maintenance.
Risques et niveaux de responsabilité : qui gère, qui décide, qui assume ? La
portée d'un risque.
La répartition contractuelle : donneur d'ordres, sous-traitants.

Les moments privilégiés de l'analyse des risques : la définition du projet, le
lancement et la conduite du projet.
Mettre en place un processus de gestion du risque adapté au projet.
Les rôles des acteurs : chef de projet, participant, utilisateur, manager.
Les principes de base (SEI), le coût de la gestion des risques.

Définir le périmètre exact de la recherche et les niveaux de responsabilité
associés.
Exploiter l'information : revues (contrat, validation, conception, outillage),
réunions, brainstorming, reporting.
Identification : check-lists risques, bases de données, analyse des
contraintes et analyses de documentation.
Se servir de l'analyse des incertitudes des estimations, des plannings, des
technologies, des processus, des ressources.
Modéliser un risque : diagramme d'Ishikawa, arbre des
causes/conséquences, les règles de modélisation.
Problématique de l'indépendance causale.

1 Le management des risques projet aujourd'hui

2 Les concepts du management de risques

Réflexion collective
Les différents types de risques.

3 Le processus de gestion des risques

Echanges
Les notions d'impact et de probabilité de risque.

4 Comment identifier les risques ?

Etude de cas
Identifier les risques d'un projet réel.



Choisir niveau de précision versus coût d'estimation et enjeux. Probabilités
subjectives vs fréquentielles.
Utiliser les techniques d'estimation qualitative : probabilité, impacts.
Technique d'estimation quantitative : Absolute Probability Judgement
(Delphi, Betting, Churchman/Ackoff).
Méthodes Poincaré, diagramme à 45°, analyse de sensibilité, diagramme en
tornade, VMA (Valeur Monétaire Attendue).
Estimer le niveau d'exposition aux risques et le niveau de confiance associé
: simulation Monte-Carlo.
Calculer les impacts sur les plannings, les budgets et la qualité ou le
contenu des livrables.
Hiérarchiser les risques et en calculer la gravité.

Les axes de réduction : suppression des causes, des effets, partage, contrôle
précoce, acquisition d'informations...
Modéliser les scénarios de repli et probabilité d'enclenchement d'un
scénario de repli.
Concevoir des actions de réduction des risques, un travail de " rework " du
projet, les exemples.
Planifier et budgéter les actions de réduction préventives et les plans de
secours.
Calculer probabilité et impacts résiduels, évaluer la rentabilité des actions
de maîtrise.
Savoir présenter sa stratégie projet.

Les outils de suivi : modèles de fiche de risques.
Les tableaux de bord de suivi, les indicateurs d'efficacité du management
des risques.
Organisation du reporting. Le suivi aux jalons ou points clés. Suivi des
indicateurs de risques et suivi d'avancement.
Préparation de la prise de décisions, l'ajustement du plan projet,
l'enclenchement d'un scénario de repli.
Gestion des crises.

5 Comment estimer les risques ?

Etude de cas
Pratique de technique d'analyse quantitative de risque.

6 Comment réduire les risques ?

Etude de cas
Définir les stratégies de maîtrise des risques sur le projet.

7 Suivre et décider

Echanges
Présentation d'outils de surveillance de risques.



Choisir son approche des risques en fonction des enjeux du projet et du
niveau de maturité du contexte.
Penser la structure et les outils d'information du projet pour connaître et
suivre les risques.
Affecter clairement les rôles et responsabilités de la gestion du risque.
Définir les exigences de management des risques aux sous-traitants et
établir les clauses contractuelles adaptées.

8 Organiser un management de risques sur un projet

Echanges
Identifier des indicateurs de qualité du management des risques.

Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre
situation professionnelle.
Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre
conseiller formation.

Horaires
Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont
offerts.
Pour les formations de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se
terminent à 16h le dernier jour.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE 
2026 : 18 juin, 1 oct., 19 nov.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 10 mars, 18 juin, 1 oct., 19 nov.

https://www.orsys.fr/comment-financer-sa-formation/
https://www.orsys.fr/contact
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