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PARTICIPANTS

Chefs de projets, chefs de service,

ingénieurs projets, planificateurs,

membres d'équipe de management de

projet. 

PRÉREQUIS

Connaissances de base de MS Project.

Expérience souhaitable en

planification de projets.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.

Formation : MS-Project, piloter
un projet informatique
méthode pour la planification et le suivi de projet

Cours pratique - 3j - 21h00 - Réf. PIR 
Prix : 2150 € H.T.

Vous maitriserez toutes les fonctionnalités de Microsoft Project. A l'aide d'un cas
réel, vous pourrez apprendre comment les mettre en œuvre. A l'issue de la
formation, vous aurez acquis la maîtrise de MS-Project et serez en mesure de
l'utiliser pour gérer et optimiser vos projets.

Objectifs pédagogiques

Organiser l'environnement de travail avec MS-Project
Saisir et définir les liens de dépendance entre les tâches d'un projet
Identifier le chemin critique du planning et l'améliorer
Affecter les ressources aux tâches du projet et optimiser en lissant
ou nivelant
Déclarer l'avancement du projet et construire les indicateurs
d'avancement du projet
Définir et suivre les données financières du projet

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Chefs de projets, chefs de service, ingénieurs projets, planificateurs, membres
d'équipe de management de projet.

Prérequis
Connaissances de base de MS Project. Expérience souhaitable en planification de
projets.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette
formation en faisant  .ce test

Méthodes et moyens pédagogiques

Organisation d'un projet en suivant une démarche méthodologique pour la
planification et le pilotage du projet à l'aide de MS-Project 2019.

Travaux pratiques

Modalités d'évaluation

https://www.orsys.fr/qcm/?stagecd=PIR&languecd=fr


MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval
pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

Le Ruban. Les vues courantes.
Mettre en place le calendrier du projet.
Faire le lien avec le WBS.

Modes manuel et automatique de planification.
Identification des activités. Structuration du projet.
Analyse du chemin critique et des marges.
Aménagement des contraintes dans le planning.

Mettre en pause une activité. Désactiver une tâche.
Méthode d'optimisation. Fractionnement des tâches.

Comprendre la relation travail/durée/capacité.
Types de ressources, modes d'affectation.
Estimation des durées.
Le nivellement des ressources, le lissage.

Intégrer les dépenses prévisionnelles au budget.
Gérer le coût des ressources.
Ressources à coûts multiples.
Gérer l'évolution du coût d'une ressource.

1 Préparation de l'environnement de travail

Travaux pratiques
Naviguer dans MS-Project. Configurer son environnement. Initialiser le
projet.

2 Planification et structuration du projet

Travaux pratiques
Saisir la logique d'enchaînement. Les différentes tables. Les contraintes.
Calcul du chemin critique.

3 Optimisation du planning

Travaux pratiques
Optimiser les délais et les relations entre les tâches. Fractionnement.

4 Affectation des ressources

Travaux pratiques
Saisie et affectation des ressources. Gérer le calendrier et la capacité d'une
ressource.

5 Budgétisation

Travaux pratiques
Saisie de dépenses. Visualisation du coût des ressources.



Etablir une référence coûts/délais (performance).
Intégrer les plannings des sous-traitants.
Ajout de tâche postérieure à la planification.

Utiliser le centre de rapport.
Concevoir les tableaux de bord d'avancement.
Export de données vers Excel, Access et Visio.
Suivi par les charges et par les délais.
Suivi par le reste-à-faire et le consommé.
Replanifier le travail non effectué.

Intégrer un sous-projet. Consolider plusieurs projets.
Etablir des liens entre projets.
Partage des ressources. Pool de ressources.

6 Planification de référence

Travaux pratiques
Etablir et mettre à jour une planification de référence.

7 Pilotage du projet

Travaux pratiques
Déclarer un avancement. Suivi par les charges et les délais. Replanifier des
activités.

8 Travail en multiprojets

Travaux pratiques
Travailler en multiprojets.

Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre
situation professionnelle.
Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre
conseiller formation.

Horaires
Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont
offerts.
Pour les formations de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se
terminent à 16h le dernier jour.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE 
2026 : 17 juin, 17 juin, 30 sep., 30 sep., 23 nov.,
23 nov.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 17 juin, 30 sep., 23 nov.

https://www.orsys.fr/comment-financer-sa-formation/
https://www.orsys.fr/contact
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