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PARTICIPANTS

Responsables de projet, décideurs,

planificateurs. 

PRÉREQUIS

Connaissances de base de MS-

Project.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.

Formation : MS-Project Server,
utilisation
pour versions 2016 et 2013

Cours pratique - 3j - 21h00 - Réf. UPS 
Prix : 2020 € H.T.

Project Server 2013 fournit un référentiel d'informations permettant de
standardiser la gestion des projets dans l'entreprise et de centraliser les
ressources. Cette formation vous montrera comment créer et piloter des projets,
planifier et gérer les ressources, analyser les informations, le tout en mode
collaboratif.

Objectifs pédagogiques

Définir les informations de référence sur un projet (calendrier...)
Créer les tâches du projet et définir leurs liens de dépendance
Définir et optimiser l'association tâches-ressources et calculer le
plan de charge
Choisir la méthode de planification (manuelle/automatique) et
publier le planning de référence
Suivre l'avancement en charge et financier sur le projet dans Project
Professionnel
Utiliser les rapports d'état pour communiquer sur le projet

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Responsables de projet, décideurs, planificateurs.

Prérequis
Connaissances de base de MS-Project.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette
formation en faisant  .ce test

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques et exercices pratiques.
Travaux pratiques

Modalités d'évaluation

https://www.orsys.fr/qcm/?stagecd=UPS&languecd=fr


MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval
pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

Vue d'ensemble de Project Server 2013.
Méthodologie d'utilisation de Project.
Réglage des options de base.
Saisie des informations du projet (calendrier...).

Méthode de planification : manuelle/automatique ?
Créer une structure de projet efficace.
Créer les relations entre tâches.
Indiquer les contraintes temporelles liées aux tâches.
L'intérêt des tâches inactives.
Nouveaux affichages de Project Professionnel 2013.

Les différents types de ressources possibles.
Ressources d'entreprise ou ressources locales ?
Affecter les ressources aux tâches, comprendre la relation
durée/travail/capacité.
Créer son équipe. Utiliser le planificateur d'équipe.
Détecter les surcharges dans un contexte multiprojets.
Utiliser l'outil de nivellement et effectuer les remplacements
manuellement.

Saisir les budgets.
Saisir les coûts liés aux tâches ou aux prestataires.
Obtenir une synthèse des coûts.

Définir la référence pour le suivi du projet.
Découvrir Project Web Application (PWA).
Publier votre projet. Le centre de projet.
Le centre de ressources. Analyser un plan de charge.
Gérer les livrables.
Le site de projets, pour la gestion documentaire, les risques du projet, les
actions...

1 Introduction et paramétrage

2 La description du processus

Exercice
Saisie des informations de base, création d'un planning avec ses relations et
ses contraintes.

3 Gérer les ressources du projet

Exercice
Saisir l'équipe projet, affecter les ressources et gérer les surutilisations.

4 La gestion des coûts

5 Partager les informations du projet



Saisir l'avancement dans Project Professionnel 2013.
La feuille de temps et son processus de validation.
Saisir l'avancement et les activités hors projet.
Comment simuler et arbitrer.
Utiliser les rapports d'état. Suivi financier.

Analyse du projet, identification du chemin critique.
Construire un rapport ou un tableau de bord projet.
Utiliser les rapports PWA. Utiliser Excel Services.

6 Suivre le projet

Exercice
Saisie de feuille de temps.

7 Analyser les informations

Exercice
Création d'un rapport personnalisé.

Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre
situation professionnelle.
Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre
conseiller formation.

Horaires
Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont
offerts.
Pour les formations de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se
terminent à 16h le dernier jour.

https://www.orsys.fr/comment-financer-sa-formation/
https://www.orsys.fr/contact
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