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PARTICIPANTS

Chef de projet, chef de service,

ingénieur projets, planificateur. 

PRÉREQUIS

Connaissances de base de MS-

Project.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.
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Cette formation vous permettra de maîtriser d'une manière complète Microsoft
Project. Elle s'organise autour d'un cas réel qui met en oeuvre ses différentes
fonctionnalités. Vous verrez aussi comment construire une organisation autour
de l'outil afin d'harmoniser le suivi et la gestion des projets de l'entreprise.

Objectifs pédagogiques

Définir les variables d'environnement d'un projet dans MS-Project

Saisir et organiser le réseau des tâches du projet

Identifier le chemin critique d'un projet et ses marges pour
l'améliorer
Affecter les ressources aux tâches et optimiser leur utilisation

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Chef de projet, chef de service, ingénieur projets, planificateur.

Prérequis
Connaissances de base de MS-Project.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de
cette formation en faisant  .ce test

Méthodes et moyens pédagogiques

Les participants ont à traiter un projet de A à Z en suivant une démarche pour
l'organisation, la planification et le pilotage à l'aide de MS-Project.

Travaux pratiques

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en
aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Présentation du fonctionnement des affichages, des tables, des filtres.
Création d'affichages personnalisés.
Création d'un modèle de projet.

Définition des objectifs, des phases du projet et des jalons clés. Saisie des
objectifs dans MS-Project.
Découpage du projet.
Construction de l'organigramme des tâches (WBS).

Identification des activités.
Construction de la logique d'enchaînement.
Calcul du chemin critique. Saisie du planning.

Présentation des types de liaisons. Les hypothèses de durée. Analyse du
chemin critique et des marges.

Typologies de ressources et de leurs modes d'affectation.
La relation Travail/Durée/Capacité. Les types de tâches.

Intégrer des actions de communication.
Enregistrer et visualiser des planifications de référence.

1 Préparation de l'environnement de travail

2 Cadrage et structuration du projet

Travaux pratiques
Initialiser le projet. Saisir les objectifs, l'organigramme des tâches, les
responsabilités. Personnaliser l'environnement.

3 Planification initiale

Travaux pratiques
Saisir la logique d'enchaînement. Saisir la durée. Naviguer dans le Gantt.

4 Optimisation du planning

Travaux pratiques
Réduire les délais sous MS-Project. Prendre une copie avec planification
initiale. Gantt suivi.

5 Affectation des ressources

Travaux pratiques
Saisie et affectation des ressources. Lien disponibilités des ressources et
durée des tâches. Calendrier d'une ressource.

6 Planification de référence

Travaux pratiques
Compléter l'OT. Ajouter des données hors OT. Organiser le Gantt. Annuler la
planification initiale.
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Rappels : référence, avancement, RAF, VBTR.
Comparaison des méthodes d'avancement.
Communication autour du projet. Le planning comme support de
communication.

Présentation des enjeux du multiprojet.
Analyse des possibilités qu'offre MS-Project.

7 Pilotage du projet

Travaux pratiques
Copier la planification initiale. Définir la date d'état et la faire apparaître.
Déclarer un avancement. Mettre en place des indicateurs.

8 Travail en multiprojets

Travaux pratiques
Travailler en multiprojet. Créer un projet modèle.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE 
2026 : 27 mai, 7 oct.
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