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MS-Project, inleiding
certification PCIE® en option
Praktijkcursus van 2 dags - 14h
Ref : MPI - Prijs 2026 : € 1 360 excl. BTW

In deze opleiding leert u vooral hoe u met MS-Project taken plant, resources toewijst,
budgetteert en activiteiten opvolgt. Tal van praktijklabs stellen u in staat om op een
operationele manier met de software aan de slag te gaan.

DEELNEMERS
Projectleiders, projectplanners,
iedereen die verantwoordelijk is
voor het plannen van een project
met MS Project.

VOORAFGAANDE
VEREISTEN
De grondbeginselen van
projectbeheer kennen.

VAARDIGHEDEN VAN DE
CURSUSLEIDER
De deskundigen die de cursus
leiden zijn specialisten op het
betreffende vakgebied. Zij werden
geselecteerd door onze
pedagogische teams zowel om hun
vakkennis als hun pedagogische
vaardigheden voor elke cursus die
zij geven. Zij hebben minstens vijf
tot tien jaar ervaring in hun
vakgebied en oefenen of oefenden
verantwoordelijke bedrijfsfuncties
uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN
De cursusleider beoordeelt de
pedagogische vooruitgang van de
deelnemer gedurende de gehele
cursus aan de hand van
meerkeuzevragen, praktijksituaties,
praktische opdrachten, …
De deelnemer legt ook van tevoren
en naderhand een test af ter
bevestiging van de verworven
kennis.

PEDAGOGISCHE EN
TECHNISCHE MIDDELEN
• De gebruikte pedagogische
middelen en cursusmethoden zijn
voornamelijk: audiovisuele
hulpmiddelen, documentatie en
cursusmateriaal, praktische
oefeningen en correcties van de
oefeningen voor praktijkstages,
casestudies of reële voorbeelden
voor de seminars.
• Na afloop van de stages of
seminars verstrekt ORSYS de
deelnemers een evaluatievragenlijst
over de cursus die vervolgens door
onze pedagogische teams wordt
geanalyseerd.
• Na afloop van de cursus wordt
een presentielijst per halve dag
verstrekt, evenals een verklaring
van de afronding van de cursus
indien de stagiair alle sessies heeft
bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN
EN -TERMIJNEN
De inschrijving dient 24 uur voor
aanvang van de cursus
plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR
MINDERVALIDEN
Is voor u speciale toegankelijkheid
vereist? Neem contact op met
mevr. FOSSE, contactpersoon voor
mindervaliden, via het adres psh-
accueil@ORSYS.fr om uw verzoek
en de haalbaarheid daarvan zo
goed mogelijk te bestuderen.

PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN
Na afloop van de opleiding kan de cursist:

Navigeren in de MS-Project-interface,
gebruikmaken van de verschillende interfaces en
rapporten

Taken aanmaken in het project en er een duur
aan koppelen

De stroomlogica tussen de taken vaststellen

De marges en het kritieke pad van het project
optimaliseren

Resources aan het project te koppelen en het
gebruik ervan verbeteren

De voortgang van het project opvolgen en
afwijkingen analyseren

PEDAGOGISCHE METHODEN

Actieve en participatieve
onderrichtmethoden. Afwisseling
tussen theorie en praktijk.

Praktische oefeningen met MS
Project.

CERTIFICERING
U inschrijven voor de optionele
ICDL®-certificering (vroeger PCIE®-
certificering) dient gelijktijdig met uw
inschrijving voor de cursus te
gebeuren. Het examen bestaat uit
een test van 35 min. Deze test omvat
36 vragen, het resultaat getuigt van
uw vaardigheidsniveau en u behaalt
het diploma vanaf 75% juiste
antwoorden. Het volgen van de
opleiding alleen is niet voldoende om
een maximumscore te garanderen.
Het examen wordt binnen de 4 weken
na het begin van uw sessie online
gepland en afgelegd, onder toezicht
van een door ORSYS erkende
examinator.

HET PROGRAMMA
laatste update: 02/2024

1) Inleiding
- Bepaling van de planningsproblematiek.
- Functies en toepassingen van MS-Project.

2) Aan de slag met MS-Project
- Voorstelling van de elementen van de werkomgeving: werkbalken, tabellen, weergaven,
contextafhankelijke help.
- Instelling vóór de planning: keuze van de tijds- en werkeenheden, de agenda en de
opties.
De interface begrijpen. Het project initialiseren.
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3) Implementatie van de planning
- Aanmaak van taken. Bewerking van taken: verplaatsen, wijzigen, verwijderen.
- Tracering van het PERT-netwerk.
- De verschillende soorten beperkingen begrijpen.
- Analyse van de planning, identificatie van marges en het kritieke pad.
Taken bewerken, de stroomlogica bepalen. De duur invoeren. De marges en het kritieke pad
weergeven. De wijzigingen traceren. De termijnen aanpassen.

4) Toewijzing van resources
- Aanmaak en toewijzing van resources.
- Voorstelling van de soorten taken.
- Definitie van de toewijzingsprofielen.
Resources aanmaken en toewijzen. De overloads controleren.

5) Implementatie van het budget
- Vaststelling van de waarderingspercentages voor resources.
- Invoer van de vaste kosten.
- Evaluatie van het budget op de planning.
Vaste kosten op de taken. De percentages van de resources bepalen. Het budget visualiseren.

6) Opvolging van het project
- Indicatoren: de referentie, wat verbruikt is, wat noodzakelijk is voor de voltooiing, de
vooruitgang, de eindraming.
- Implementatie van de referentie.
- Bijwerking van het project: invoer van wat verbruikt is, invoer van de voortgang, invoer
van het resterende werk.
De initiële planning opslaan. De statusdatum bepalen en weergeven. Automatische
vooruitgang. Het project analyseren.

7) Exploitatie van de planning
- Personalisatie van het grafische aspect van een taak.
- Toevoeging van teksten in de planning.
- Voorstelling van de rapporten.
- Opstelling van de planning voor een vergadering.
Een taak of een mijlpaal beschrijven. Lijst van de taken van een resource. Kostenanalyse.

DATA

Neem contact met ons op


