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Projectmanagement, een project managen
Praktijkcursus van 3 dags - 21h
Ref : MTO - Prijs 2025 : € 2 260 excl. BTW

Elk project wordt ondernomen om in een behoefte te voorzien. De rol van de
projectmanager is ervoor te zorgen dat het project aan deze behoefte voldoet, met
inachtneming van de beperkingen van tijd, middelen en kosten. Deze cursus geeft u
inzicht in de essentiële elementen voor het opzetten en bewaken van het project, zodat u
deze rol volledig op u kunt nemen.

DEELNEMERS
PROJECTBEHEER,
PROJECTONDERSTEUNING.

VOORAFGAANDE
VEREISTEN
Geen speciale kennis vereist.

VAARDIGHEDEN VAN DE
CURSUSLEIDER
De deskundigen die de cursus
leiden zijn specialisten op het
betreffende vakgebied. Zij werden
geselecteerd door onze
pedagogische teams zowel om hun
vakkennis als hun pedagogische
vaardigheden voor elke cursus die
zij geven. Zij hebben minstens vijf
tot tien jaar ervaring in hun
vakgebied en oefenen of oefenden
verantwoordelijke bedrijfsfuncties
uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN
De cursusleider beoordeelt de
pedagogische vooruitgang van de
deelnemer gedurende de gehele
cursus aan de hand van
meerkeuzevragen, praktijksituaties,
praktische opdrachten, …
De deelnemer legt ook van tevoren
en naderhand een test af ter
bevestiging van de verworven
kennis.

PEDAGOGISCHE EN
TECHNISCHE MIDDELEN
• De gebruikte pedagogische
middelen en cursusmethoden zijn
voornamelijk: audiovisuele
hulpmiddelen, documentatie en
cursusmateriaal, praktische
oefeningen en correcties van de
oefeningen voor praktijkstages,
casestudies of reële voorbeelden
voor de seminars.
• Na afloop van de stages of
seminars verstrekt ORSYS de
deelnemers een evaluatievragenlijst
over de cursus die vervolgens door
onze pedagogische teams wordt
geanalyseerd.
• Na afloop van de cursus wordt
een presentielijst per halve dag
verstrekt, evenals een verklaring
van de afronding van de cursus
indien de stagiair alle sessies heeft
bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN
EN -TERMIJNEN
De inschrijving dient 24 uur voor
aanvang van de cursus
plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR
MINDERVALIDEN
Is voor u speciale toegankelijkheid
vereist? Neem contact op met
mevr. FOSSE, contactpersoon voor
mindervaliden, via het adres psh-
accueil@ORSYS.fr om uw verzoek
en de haalbaarheid daarvan zo
goed mogelijk te bestuderen.

PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN
Na afloop van de opleiding kan de cursist:

De grondbeginselen van het project en de rol van de projecteigenaar begrijpen

Elke fase van het project beheren

Voorbereiding op communicatie en verandermanagement

Productiviteitstools voor de projecteigenaar gebruiken

HET PROGRAMMA
laatste update: 02/2025

1) Projectfundament
- Het definiëren van het management van een ontwikkelingsproject voor een
informatiesysteem.
- Onderverdeling in fasen, standaardproject, onderhoudsproject.
- Variaties in projectmanagement: agile methoden, Merise.
- De stappen die zijn uitgevoerd en gevalideerd door de projecteigenaar en de
deliverables die zijn geproduceerd.
- Relaties met de hoofdaannemer. Het servicecontract.
- Projectmanagementmethoden, -technieken en -hulpmiddelen.

2) Onderzoek naar mogelijkheden
- Prestatiedoelen definiëren.
- Identificeer de uitdagingen en beperkingen van het project.
- Beoordeel hoe het project past in het strategische IB-plan.
- Reikwijdte en grenzen van het project (budget, deadline, enz.).
- Verwachte deliverables: scopingnota, projectfiche, macroplanning en budget, enz.
De uitdagingen en doelstellingen van een project identificeren.

3) Haalbaarheidsstudie
- Het uitvoeren van een onderzoek naar de bestaande situatie, onderhoudstechnieken en
samenvattend werk.
- Scenario's voorstellen en evalueren.
- Maak een lijst van de belangrijkste functies die worden verwacht.
- Leer meer over de eerste elementen van de technische architectuur.
- Bepaal de middelen (personeel, financieel, deadlines).
- Definieer break-even punten voor scenario's (ROI-techniek).
De belangrijkste succesfactoren van een project en de ROI van een scenario identificeren.

4) Communicatie lanceren en organiseren.
- Lanceringscommunicatie.
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- Organisatie van stuur- en projectcomités: doelstellingen, rol, deelnemers, agenda.
- Projectteamvergaderingen.
- De verschillende interne en externe communicatiekanalen.
- Het communicatieplan gedurende de hele levenscyclus van het project.

5) Functionele specificaties
- Modelleren van bedrijfsprocessen, ondersteunende processen en stuurprocessen.
- Risicoanalyse.
- Risicobeperkende maatregelen, ontwikkelingsplan.
- De specificaties en hun belangrijkste clausules.
- Hoofdstukken van de functionele specificaties.
- Uitbesteding van activiteiten.
- De belangrijkste functies van het systeem definiëren en prioriteren (functioneel
toepassingsgebied).
Een gegevensmodel voorstellen. Stel een projectrisicomatrix op.

6) Validatie
- Goedkeuring en beslissingen door de verschillende organen (stuurgroep,
gebruikersgroep).
- Validatie- en beslissingscyclus.
- Kwaliteitsvalidatie. Functionele validatie.
- Technieken om validatie te vergemakkelijken.
Validatie van een klassenmodel en mock-up.

7) Functioneel recept
- De rol van de projectmanager bij het definiëren van softwarekwaliteit.
Kwaliteitsmaatstaven.
- Receptmethode. Opsplitsen in batches.
- Aanvaarding van levering. Voorlopige en definitieve oplevering.
- Plannen, testsets en testbases.
- Technieken voor het uitvoeren van testsets.
- Formalisering en evaluatie van resultaten, arbitrage.
- Presentatie van standaard receptdocumenten.
- Contractuele documenten (onderaanneming).
Opstellen van receptcases en bijbehorende gegevens.

8) Veranderingsbeheer en implementatie
- Positioneer de verschillende change agents in het project.
- Bestudering van de verschillende oorzaken van weerstand tegen verandering.
- Opstellen van gebruikersdocumenten, gebruikershandleiding, referentiehandleiding.
- Organisatie en logistiek: het nieuwe systeem integreren in de organisatie.
- Training, voorbereiding van plannen en productie van ondersteuning.
- Pas acties aan volgens het type weerstand.

9) Projectplanning en -bewaking
- Kosten schatten, methoden: Delphi, functionele punten, proportionele toewijzing.
- Taakplanning: PERT-netwerk, Gantt-diagram.
- Toewijzing van middelen: nivellering, afvlakking.
- Opsplitsing in monitoringselementen, monitoringsbijeenkomsten, technieken.
- Individuele en projectondersteuning.
- Een projectteam organiseren en verenigen.
Een schatting maken met behulp van de functiepuntmethode. Een projectplan opstellen.

10) Tools voor projectmanagers
- Modellerings- en documentatietools (Rose, AMC, enz.).
- Mock-up tools (Visio, Word, enz.).
- Beheertools (MS Project, enz.).
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- Test- en acceptatietools (HQ Quality Centre, Test Link, Salomé, etc.).
- Trainingstools (Authorware, Toolbook, enz.).
- Tools voor documentbeheer (Novaxel, enz.).
- Werkgroepen.

DATA

Neem contact met ons op


