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FORMATION

Analyse économique et financiere d'un projet

Cours Synthese de 2 jours - 14h
Réf : AEF - Prix 2025 : 1 990 HT

La maitrise économique des projets informatiques implique un processus de gestion du
budget adapté. Le projet est en effet un investissement et ses composantes s'avérent
complexes. Ce cours offre aux participants la synthése des acquis dans ce domaine.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A Tissue de la formation I'apprenant sera en mesure de :
Connaitre les indicateurs de mesure de la valeur d'un projet, TCO, ROI et autres mesures
Découvrir les meilleures pratiques pour établir un budget projet et un plan de financement

Décomposer le projet en différents colts, des couts internes et externes aux provisions pour
risques

Utiliser des techniques éprouvées pour réaliser et affiner les estimations de cout

Mettre en place un reporting de suivi du consommé par rapport au budget et des seuils
d'alerte efficaces

LE PROGRAMME
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1) La valorisation des résultats des projets

- Valoriser les résultats du projet : ROI, colt de possession totale du systéeme (TCO),
autres mesures disponibles.

- Les décisions sur I'objectif financier du projet.

2) L'analyse économique des projets

- Le plan de financement du projet : du budget projet au budget organisation. La période
d'engagement des dépenses.

- Constitution d'un historique des colts de projet dans une organisation.

- Données existantes, structure type de colt de projet, lien avec les outils de gestion de
portfolio, comptables, etc.

- Différentes formes de budget : répartition comptable, par types de frais, selon une
nomenclature spécifique.

3) Les composantes du codt d'un projet

- Les colts prévisibles : processus technique, de management, de support.

- La décomposition entre codts internes et achats externes.

- Les colts des évolutions : cahier des charges, plates-formes, externes.

- Expertises techniques, le management, la comptabilité, aspects juridiques... Comment
les prendre en compte ?

- La gestion financiére des incertitudes : estimation des risques, calcul d'une provision,
imprécisions d'estimation.

4) L'estimation du budget

- Techniques : estimation analytique, Bottom-Up/Top-Down, WBS. Estimations
paramétriques.

- Gestion des estimations : analyse critique des résultats, formaliser pour pouvoir
réutiliser.

- Approches spécifiques. Colts et nécessités de la précision des estimations. Colt des
ressources internes.
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PARTICIPANTS

Ce cours s'adresse aux
responsables d'étude, contrleurs
de gestion IT, directeurs de projets,
consultants.

PREREQUIS

Connaissances de base en gestion
de projets informatiques et en
gestion de budgets.

COMPETENCES DU
FORMATEUR

Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matieres abordées. lls ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours gu’ils enseignent. lls
ont au minimum cinq a dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
a responsabilité en entreprise.

MODALITES D’EVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques...

Le participant compléte également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PEDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

« Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.

« A lissue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.

« Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté a la totalité de la session.

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

L’inscription doit étre finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES
Pour toute question ou besoin relatif
a l'accessibilité, vous pouvez
joindre notre équipe PSH par e-mail
a l'adresse psh-accueil@orsys.fr.

Page1/2




@orsys

- Estimation du colt réel des prestataires au forfait (support, management et facturation).

- Modele de I'entreprise. Prise en compte des immobilisations, des évolutions
pluriannuelles du budget.

5) Le suivi du budget

- Procédures de suivi du budget, les réles, les outils. Moyens de suivi.

- Seuils d'alerte et mécanismes de décision associés. Correspondance entre codes
comptables et codes budgétaires.

- Reporting normalisé par I'approche EVM. Révisions du budget en cours de projets.

- Calcul du reste a faire. Projection des constats du suivi sur le budget du projet "a fin".
- Prise en compte des évolutions et des écarts structurels de prévision. Recalage
budgétaire, gestion des priorités.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE PARIS
2025 : 14 oct. 2025 : 07 oct.
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