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DEELNEMERS

Iedereen die betrokken is bij IT-

projecten: projecteigenaren en

aannemers, projectmanagers,

ontwikkelaars, enz. 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Basiskennis van IT-

projectmanagement.

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.

Opleiding : Inschatten van
werklast en deadlines voor IT-
projecten
Praktijkcursus - 2d - 14u00 - Ref. ECD 
Prijs : 1370 € V.B.

Meer dan de helft van alle IT-ontwikkelingsprojecten overschrijdt het geschatte
budget en de deadline. U zult een reeks vaardigheden verwerven, gebaseerd op
ervaringen uit de praktijk, om u te helpen kosten en tijdschema's zo nauwkeurig
mogelijk vast te stellen en de betrouwbaarheid van uw schattingen te
verbeteren.

Pedagogische doelstellingen

Alle kosten identificeren die gepaard gaan met de ontwikkeling van
softwarepakketten
Gebruik verschillende methoden voor het schatten van de
belasting
Wegingscriteria voor gemaakte schattingen implementeren

Ontdek de beste praktijk in het schatten van doorlooptijden

Een gegevensopslagplaats opzetten voor toekomstige schattingen

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
Iedereen die betrokken is bij IT-projecten: projecteigenaren en aannemers,
projectmanagers, ontwikkelaars, enz.

Voorafgaande vereisten
Basiskennis van IT-projectmanagement.

Praktische modaliteiten

Uitgebreide casestudy met verschillende soorten projecten.
Praktisch werk

Opleidingsprogramma



PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

Krijg een idee van de werklast en deadlines voor een project.
Kunnen we vertrouwen op schattingsmethoden?
Discussies gebaseerd op echte situaties.

V-cyclusprojecten, snelle ontwikkeling (RAD) en Agile-methoden.
Schattingen voor softwarepakketten.
Verzamelen en analyseren van vereisten, definiëren van specificaties,
acceptatie, implementatie, training.
Ontwikkelwerklasten: webinterface, Windows client, verwerking, enz.
Unit testen.

Expert judgement methoden (Delphi, etc.).
Analoge methoden: extrapolaties op basis van ervaring.
Algoritmische methoden. COCOMO-methode, geleverde bronnen,
belastingen per fase.
Functiepuntmethode. Functionele belasting.
Analysemethoden of methoden op basis van grafieken.
Parametrische methoden. Merise en UML modellen, het bepalen van het
gewicht van gegevensgroepen.
Schattingen met Planning Poker.

De valkuil van het toepassen van een regel van drie.
Het perfecte vierkant.
Boehm formules (COCOMO).

Rekening houden met risico's en reserveperiodes.
Wegingen: optimistisch, realistisch, pessimistisch.
Wegingscriteria.

Verdeling van de kosten tussen de projectmanager en de projecteigenaar.
Verdeling van de kosten voor projectbeheer.

1 Inleiding tot de kwestie

2 Soorten schattingen

3 Methoden voor het schatten van uitgaven

Praktisch werk
Schattingen van Merise-modellen. Gebruik van functiepunten. Schattingen
met behulp van Excel-rekenmachines.

4 Doorlooptijden schatten

Praktisch werk
Validatie met behulp van de perfecte kwadratenmethode en de formules van
Boehm.

5 Schattingen wegen

Praktisch werk
Onderzoek en implementatie van wegingscriteria.

6 De lasten verdelen tussen spelers

Praktisch werk
Op basis van een totale projectwerklast, verdeling tussen de projecteigenaar
en de projectmanager. Verdeling van werklast tussen de ontwerp-,
ontwikkelings- en productieteams.



Hoe betrouwbaar zijn deze schattingen?
Creëren van een referentiesysteem. Bijwerken van abacussen.

7 Samenvatting

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND 
2026 : 2 apr., 22 juni, 5 okt., 14 dec.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 2 apr., 22 juni, 5 okt., 14 dec.
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