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DEELNEMERS

Bedrijfskundigen die evolueren naar

een rol als projectmanager,

beginnende projectmanagers of

managers met een eerste ervaring. 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Geen speciale kennis vereist.

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.
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Het leiden van een cross-functioneel bedrijfsproject vereist een pragmatische,
synthetische benadering van het project, communicatie- en
managementvaardigheden en een beheersing van
projectmanagementtechnieken en -tools. Deze samenvattende cursus biedt een
stap-voor-stap aanpak die je in staat zal stellen je projecten succesvol te
managen.

Pedagogische doelstellingen

De fasen van projectmanagement begrijpen

De verschillende vergaderingen leiden en de verschillende organen
op de hoogte houden
De verschillende fasen van het project coördineren

De sleutels tot succesvolle projectimplementatie

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
Bedrijfskundigen die evolueren naar een rol als projectmanager, beginnende
projectmanagers of managers met een eerste ervaring.

Voorafgaande vereisten
Geen speciale kennis vereist.

Praktische modaliteiten

Uitdrukking geven aan je behoeften. Vooraf kaderen en inkaderen. De fasen
formaliseren. Projectplanning. Budget en voortgangsdashboard.

Actieve en participatieve onderwijsmethoden. Het delen van praktijken en
uitwisselingen. Casestudies. Toolbox en sjablonen.

Casestudy

Leer methodes
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PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

Opleidingsprogramma

Projectmanagement definiëren: doelstellingen en beperkingen.
Gebruik belangrijke projectmanagementwoordenschat.
Onderscheid maken tussen de verschillende soorten projecten: ontwerp,
proces, implementatie, enz.

Aligner stratégie, économie et projets.
Comprendre les concepts, apports et activités du portefeuille projets.
Projecttypes en levenscycli.
De verschillende medewerkers aan een project en hun rollen identificeren.
Matrixorganisatie versus hiërarchische organisatie: wat zijn de
moeilijkheden?

Vraagbeheer voorbereiden: behoeften, haalbaarheid, specificaties.
Definieer de deliverables: product, einddienst of transitieresultaat.
Analyseer de belanghebbenden.
Formaliseer de mijlpaalbladen: projectkader.
Bepaal de reikwijdte van het project. Organiseer de hiërarchische indeling:
WBS / SDP.
Opstellen van het projectmanagementplan.

Werklast schatten: technieken voor het ontwerpen van een
projectplanning.
Kosten schatten en beheersen: technieken en methoden.
Risico's beheren: risicomanagementplanning.
Projectkwaliteit beheren: kwaliteitsplanning, metriek,
kwaliteitsbeheersing.

Planifier la communication : cibles, règles de communication et de
diffusion.
Communiquer auprès des instances : coproj, copil.
Animer les réunions : lancement, avancement, résolution de problèmes,
clôture.

Het monitoringdashboard opstellen en presenteren aan besluitvormers.
De teamactiviteiten bewaken en evalueren. Prestaties evalueren.
Individuele en projectmonitoring: voortgangsrapporten, dashboards.
Betrekken en mobiliseren van bijdragers.
Détecter les dérives et les difficultés pour réagir.

De eindevaluatie van het project uitvoeren.
Administratieve afsluiting van het project.
Capitaliser et diffuser l'expérience.

1 Begrijpen wat een project is

2 De projectaanpak begrijpen

3 Bepaal wat je wilt doen en hoe je het wilt doen

4 Het project implementeren en beheren

5 Zichtbaarheid geven aan het project

6 Projectvoortgang controleren

7 Het project afsluiten



Data en plaats

KLAS OP AFSTAND 
2026 : 19 maa., 25 juni, 8 okt., 15 dec.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 19 maa., 25 juni, 8 okt., 15 dec.
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