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DEELNEMERS

Projectmanagers, projectplanners,

iedereen die belast is met

projectplanning. 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Verantwoordelijk zijn voor de

projectplanning.

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.
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Om de inhoud van je project bij te houden en zichtbaar te maken voor jezelf en je
belanghebbenden, heb je een goed begrip nodig van planningsmethoden en -
tools. Deze cursus helpt je om deze technieken onder de knie te krijgen aan de
hand van casestudy's, geïllustreerd en geïmplementeerd met MS-Project.

Pedagogische doelstellingen

De inhoud van je project bewaken

Communiceren met belanghebbenden

Projectplanningsmethoden toepassen

Projectplanningstools gebruiken

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
Projectmanagers, projectplanners, iedereen die belast is met projectplanning.

Voorafgaande vereisten
Verantwoordelijk zijn voor de projectplanning.

Praktische modaliteiten

Praktische oefeningen met MS Project.

Actieve en participatieve onderwijsmethoden. Afwisseling van theorie en
praktijk.

Praktisch werk

Leer methodes

Opleidingsprogramma

Definitie van een projectaanpak.
Planning en monitoring in het projectproces.

1 Inleiding
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PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

Projecttaken identificeren.
Bouw het PERT-netwerk en specificeer de afhankelijkheden tussen taken.
Identificeer de marges en het kritieke pad van het project.
Middelen toewijzen aan taken.
Inzicht in de relatie arbeidseenheid-duur.
Projectmiddelen optimaliseren.
Sla de oorspronkelijke planning op.

Voortgangsindicatoren, gebruiksfactor, snelheid en prestaties, resterende
ladingen.
Economische indicatoren: CBTP, CBTE, CRTE.
Diverse rapporten (activiteit, voortgang, enz.).
Risicobeheer: stuurgroep, projectdriehoek.
Individuele en projectondersteuning.

Definitie van personele en logistieke middelen.
Taak/middelen associëren, reserveren en toewijzen.
Middelen omzetten in kosten.

Presentatie van gestandaardiseerde uitsplitsingen: PBS, WBS, OBS.
Inter-project planningsbeperkingen, gedeelde middelen.

2 Planningstechnieken

Praktisch werk
Een PERT-netwerk opstellen. Vroegste en laatste datums berekenen, marges,
het netwerk optimaliseren. Plannen in MS-Project. Optimaliseren van het
gebruik van resources. Initiële planning.

3 Projectbeheer

Praktisch werk
Een dashboard opstellen op basis van activiteitenrapporten. Dashboards
bouwen met MS-Project.

4 De middelen

Praktisch werk
Bronassociaties wijzigen. Projectkosten bewerken.

5 Monitoring van meerdere projecten

Praktisch werk
Opsplitsing van het project in subprojecten.



Presentatie van de casestudy.
Views, filters en diagrammen: interfaces aanpassen met MS-Project.
Beheer per middel of per duur.
Samenvattende taken.
Controle van middelen.
Registratie van bronactiviteit.
Monitoringindicatoren begrijpen.
Projectbeoordeling.

6 Casestudy met MS-Project

Praktisch werk
Een initiële planning invoeren en vervolgens wijzigen. Standaard en
vereenvoudigde voortgang invoeren. Beheer onvoorziene uitgaven tijdens de
maand, voer voortgang in per e-mail. Projectbeoordeling.

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND 
2026 : 1 apr., 1 juni, 14 sep., 14 dec.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 1 apr., 1 juni, 14 sep., 14 dec.
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