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DEELNEMERS

Dit seminar is bedoeld voor

projecteigenaren, projectdirecteuren,

hoofdaannemers, IT-projectmanagers

en projectkwaliteitsmanagers. 

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Basiskennis van projectmanagement.

VAARDIGHEDEN VAN DE

CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden

zijn specialisten op het betreffende

vakgebied. Zij werden geselecteerd

door onze pedagogische teams zowel

om hun vakkennis als hun

pedagogische vaardigheden voor elke

cursus die zij geven. Zij hebben

minstens vijf tot tien jaar ervaring in

hun vakgebied en oefenen of

oefenden verantwoordelijke

bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de

pedagogische vooruitgang van de

deelnemer gedurende de gehele

cursus aan de hand van

meerkeuzevragen, praktijksituaties,

praktische opdrachten, …

De deelnemer legt ook van tevoren en

naderhand een test af ter bevestiging

van de verworven kennis.

Opleiding : IT-projectrisico's
beheren
Synthese cursus - 2d - 14u00 - Ref. MRI 
Prijs : 1720 € V.B.
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Wat is een risico? Dit seminar biedt u een pragmatische benadering van
risicomanagement, gebaseerd op de ervaring van echte projecten. Het laat u zien
hoe u risico's kunt identificeren, inschatten en vooral verminderen, waarbij u
modelleringsmethoden gebruikt om de juiste besluitvorming te
vergemakkelijken.

Pedagogische doelstellingen

De essentiële elementen van risicomanagement voor IT-projecten
beoordelen
Inzicht in risicobeheerpraktijken

Risico's identificeren, beoordelen en verminderen

Inzicht in modelleringsmethoden om besluitvorming te
vergemakkelijken
Projectrisicobeheer organiseren

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

Doelgroep
Dit seminar is bedoeld voor projecteigenaren, projectdirecteuren,
hoofdaannemers, IT-projectmanagers en projectkwaliteitsmanagers.

Voorafgaande vereisten
Basiskennis van projectmanagement.

Opleidingsprogramma

Bedrijfsrisico's, veiligheids- en milieurisico's, projectrisico's.
Risicomanagementpraktijken voor bedrijfsprojecten: de huidige stand van
zaken.
Standaardbenaderingen: standaarden, methoden, bedrijfsbenaderingen.
De visie van PMI en SEI (CMMI).
Toepasselijke technieken en marktinstrumenten.

1 Beheer van projectrisico's vandaag de dag
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PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE

MIDDELEN 

• De gebruikte pedagogische

middelen en cursusmethoden zijn

voornamelijk: audiovisuele

hulpmiddelen, documentatie en

cursusmateriaal, praktische

oefeningen en correcties van de

oefeningen voor praktijkstages,

casestudies of reële voorbeelden

voor de seminars. 

• Na afloop van de stages of seminars

verstrekt ORSYS de deelnemers een

evaluatievragenlijst over de cursus

die vervolgens door onze

pedagogische teams wordt

geanalyseerd. 

• Na afloop van de cursus wordt een

presentielijst per halve dag verstrekt,

evenals een verklaring van de

afronding van de cursus indien de

stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN

TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor

aanvang van de cursus

plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR

MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid

vereist? Neem contact op met mevr.

FOSSE, contactpersoon voor

mindervaliden, via het adres psh-

accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en

de haalbaarheid daarvan zo goed

mogelijk te bestuderen.

Wat is een risico? De begrippen gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen.
Risico's meten: waarschijnlijkheid, impact en ernst.
Soorten risico's (klassen): strategisch, projecten, producten, gebruik,
onderhoud.
Risico's en verantwoordelijkheidsniveaus: wie beheert, wie beslist, wie
neemt over? De reikwijdte van een risico.
Contractuele verdeling: hoofdaannemer, onderaannemers.

De belangrijkste momenten in risicoanalyse: projectdefinitie, projectstart
en projectmanagement.
Implementeer een risicomanagementproces op maat van het project.
De rollen van de spelers: projectmanager, deelnemer, gebruiker, manager.
De basisprincipes (SEI), de kosten van risicobeheer.

Bepaal de exacte reikwijdte van het onderzoek en de bijbehorende
verantwoordelijkheidsniveaus.
Informatie gebruiken: reviews (contract, validatie, ontwerp, tools),
vergaderingen, brainstormen, rapportage.
Identificatie: risicochecklists, databases, analyse van beperkingen en
analyse van documentatie.
Onzekerheidsanalyse gebruiken voor schattingen, planningen,
technologieën, processen en middelen.
Een risico modelleren: Ishikawa-diagram, oorzaak-gevolgboom,
modelleerregels.
Het probleem van causale onafhankelijkheid.

Het kiezen van het precisieniveau versus de schattingskosten en de inzet.
Subjectieve versus frequentiekansen.
Gebruik kwalitatieve schattingstechnieken: waarschijnlijkheid, impact.
Kwantitatieve schattingstechniek: Absolute
Waarschijnlijkheidsbeoordeling (Delphi, Weddenschap,
Churchman/Ackoff).
Poincarémethoden, 45°-diagram, gevoeligheidsanalyse, tornadodiagram,
VMA (Monetaire Verwachte Waarde).
Het schatten van het niveau van risicoblootstelling en het bijbehorende
betrouwbaarheidsniveau: Monte-Carlo simulatie.
Bereken de impact op planningen, budgetten en de kwaliteit of inhoud van
deliverables.
Risico's rangschikken en de ernst ervan berekenen.

2 Concepten voor risicobeheer

Groepsdiscussie
De verschillende soorten risico.

3 Het risicobeheerproces

Workshop storytelling
De concepten impact en waarschijnlijkheid van risico.

4 Hoe identificeer je risico's?

Casestudy
De risico's van een echt project identificeren.

5 Hoe schat je de risico's in?

Casestudy
Praktijk van kwantitatieve risicoanalysetechnieken.



Terreinen voor vermindering: eliminatie van oorzaken en gevolgen, delen,
vroegtijdige controle, verwerving van informatie, enz.
Modelleren van neerwaartse scenario's en de waarschijnlijkheid dat een
neerwaarts scenario zich voordoet.
Risicobeperkende acties ontwerpen, project [ rework " voorbeelden.
Preventieve reductiemaatregelen en noodplannen plannen en begroten.
Bereken de waarschijnlijkheid en restimpact, beoordeel de
kosteneffectiviteit van controlemaatregelen.
Je projectstrategie presenteren.

Controle-instrumenten: risicofichesjablonen.
Monitoring van dashboards en effectiviteitsindicatoren voor
risicomanagement.
Organisatie van rapportage. Monitoring op mijlpalen of belangrijke
punten. Monitoring van risico-indicatoren en voortgang.
Beslissingen voorbereiden, het projectplan aanpassen en een
terugvalscenario opstarten.
Crisisbeheer.

Kies je risicobenadering op basis van de inzet van het project en het
volwassenheidsniveau van de context.
Ontwerp de structuur en informatiemiddelen voor het project om risico's
te identificeren en te bewaken.
Wijs rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van
risicomanagement duidelijk toe.
De vereisten voor risicobeheer voor onderaannemers definiëren en
passende contractuele clausules opstellen.

6 Hoe kun je de risico's beperken?

Casestudy
Risicomanagementstrategieën voor het project definiëren.

7 Volgen en beslissen

Workshop storytelling
Presentatie van tools voor risicomonitoring.

8 Projectrisicobeheer organiseren

Workshop storytelling
Identificeren van kwaliteitsindicatoren voor risicomanagement.

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND 
2026 : 10 maa., 18 juni, 1 okt., 19 nov.

PARIS LA DÉFENSE 
2026 : 10 maa., 18 juni, 1 okt., 19 nov.
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