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PARTICIPANTS

Directeur de projet, maître

d'ouvrage, maître d'œuvre, chef de

projet, tout acteur ayant un rôle dans

la gestion de projets. 

PRÉREQUIS

Connaissances de base en techniques

de gestion de projets. Expérience

souhaitable en pilotage de projets.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation

sont des spécialistes des matières

abordées. Ils ont été validés par nos

équipes pédagogiques tant sur le plan

des connaissances métiers que sur

celui de la pédagogie, et ce pour

chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont

au minimum cinq à dix années

d’expérience dans leur domaine et

occupent ou ont occupé des postes à

responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression

pédagogique du participant tout au

long de la formation au moyen de

QCM, mises en situation, travaux

pratiques…

Le participant complète également un

test de positionnement en amont et

en aval pour valider les compétences

acquises.
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Cette formation vous propose les clés pour mieux structurer votre réflexion et
votre action en vue d'améliorer la qualité de vos projets et la satisfaction client .
Vous saurez assurer une meilleure gestion des risques, élaborer un plan
d'assurance qualité et mettre en place un processus d'amélioration continue.

Objectifs pédagogiques

Assurer la qualité des projets

Garantir une meilleure gestion des risques

Rédiger un plan qualité et le faire valider

Mettre en place un processus d'amélioration continue

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Public concerné
Directeur de projet, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, chef de projet, tout acteur
ayant un rôle dans la gestion de projets.

Prérequis
Connaissances de base en techniques de gestion de projets. Expérience
souhaitable en pilotage de projets.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de
cette formation en faisant  .ce test

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en
aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES 

• Les moyens pédagogiques et les

méthodes d’enseignement utilisés

sont principalement : aides

audiovisuelles, documentation et

support de cours, exercices pratiques

d’application et corrigés des

exercices pour les formations

pratiques, études de cas ou

présentation de cas réels pour les

séminaires de formation. 

• À l’issue de chaque formation ou

séminaire, ORSYS fournit aux

participants un questionnaire

d’évaluation du cours qui est ensuite

analysé par nos équipes

pédagogiques. 

• Une feuille d’émargement par demi-

journée de présence est fournie en fin

de formation ainsi qu’une attestation

de fin de formation si le participant a

bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

L’inscription doit être finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif

à l’accessibilité, vous pouvez joindre

notre équipe PSH par e-mail à

l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Qualité et concept associés : exigences du client, contrôle qualité,
assurance qualité, qualité totale.
Le coût de la qualité, les conséquences de la "non-qualité".
Les métriques de la qualité.

Redéfinition de la notion de projet.
L'organisation d'un projet : vu comme un système.
La cartographie des processus d'un projet.
Etude des différentes classes de processus : les processus d'ingénierie et de
support.
Le cycle de vie.

Les lois de Murphy.
La détermination des risques potentiels.
Identification des causes.
Estimation des risques.

Mieux comprendre les objectifs du projet : Business Case.
Calibrer les exigences du client. La valeur ajoutée.
Représentation des exigences, analyse des performances et analyse
quantitative.
Adapter le cycle de développement au cycle de vie.

Définition et concept associés. Les divers composants.
Organiser et développer son système.
S'appuyer sur les normes et les référentiels. Intérêts et limites.

1 La qualité pour un projet

Réflexion collective
Echanges sur les raisons d'échec de projets.

2 L'assurance Qualité des projets : les bonnes pratiques

Etude de cas
Construction d'une cartographie des processus d'un projet.

3 La gestion des risques du projet

Etude de cas
Identification et gestion des risques d'un projet.

4 Améliorer la qualité de la prise en compte des exigences du client

5 Définir un système de management de la qualité des projets

Etude de cas
Ecrire un Plan d'Assurance Qualité.



Le syndrome du papillon de nuit.
La roue de Deming ou le cycle PDCA (Plan, Do, Check et Act).
Conduire une revue de fin de projet : causes des écarts, améliorations et
enrichissement du système.
Les différents modèles de maturité, leurs principes, intérêts et limites.
La certification des processus et des personnes.

6 L'amélioration continue de la qualité

Etude de cas
Etablir le plan d'amélioration continue de la qualité.

Options
Blended : 105 € HT
Approfondissez les connaissances acquises en formation grâce aux modules e-
learning de notre Chaîne e-learning gestion de projet. Un apprentissage flexible
et complet, à suivre à votre rythme dès le premier jour de votre présentiel.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE 
2026 : 22 juin, 3 déc.

https://www.orsys.fr/formation/8GP
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