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Parcours certifiant Chef de
projet informatique

Certification ORSYS
Cours pratique - 12j - 84h00 - Réf. KPJ
Prix :5750 CHF H.T.

Ceparcours certifiant vous permet de maitriser I'ensemble des composantes du
métier de responsable de projet informatique. Il vous apporte les méthodes et
outils nécessaires pour identifier et développer votre leadership afin de motiver
votre équipe vers |'atteinte des objectifs du projet. Vous apprendrez également a
assurer laqualité de vos projets informatiques.

@’j Obijectifs pédagogiques
I'issue de laformation, le participant seraen mesure de :

Gérer un projet informatique

Découper un projet par composants et définir un cycle de vie
Evaluer les charges d'un projet, définir et organiser le planning en
conséquence

Construireet suivre le tableau de bord budgétaire d'un projet
Planifier et suivre des projets informatiques

Calculer des indicateurs d'avancement projet et en faire I'analyse
Comprendre les différents champs d'action sur lesquels porte la
gestionde laqualité d'un projet

Elaborer un systéme de management de la qualité

O 0000 000 »

Public concerné
Toutes les personnes souhaitant devenir chef de projet informatique.

Prérequis
Connaissance du vocabulaire de base du systéeme d'information.

Certification

Ceparcours certifiant est validé via un examen écrit sous forme d'étude de cas
(cf. Réf KXP).

PARTICIPANTS
Toutes les personnes souhaitant

devenir chef de projet informatique.

PREREQUIS
Connaissance du vocabulaire de base

du systéme d'information.

COMPETENCES DU FORMATEUR
Les experts qui animent la formation
sont des spécialistes des matieres
abordées. lIs ont été validés par nos
équipes pédagogiques tant sur le plan
des connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours gu'ils enseignent. lls ont
au minimum cing a dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes a

responsabilité en entreprise.

MODALITES D’EVALUATION

Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques...

Le participant compléete également un
test de positionnement en amont et
en aval pour valider les compétences

acquises.




Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au longdela
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant compléte également un test de positionnement en amont et en
aval pour valider les compétences acquises.

Composition du parcours
Ce parcours est composé des modules suivants :

Gérer un projet informatique
Réf. GPI - 3jours 4/5

Planification et suivi de projets informatiques
Réf. PLA - 3jours 4/5

Assurer la qualité des projets informatiques
Réf. QAL-2jours 4/5

Manager son équipe en mode projet
Réf. ORG - 3jours 4/5

Certification Chef de projet informatique
Réf. KXP-1jour

Programme de la formation

@ Gérer un projet informatique

Introduction ala gestion de projet.

Gestion du contenu du projet.

Gestion des délais.

Gestion des colts.

Management de la sous-traitance.

Management des ressources humaines du projet.
Gestion des communications du projet.

Calcul delarentabilité des projets.
Gestiondelaqualité projet.

Travaux pratiques

Découpage d'un projet par composants et définition du cycle de vie.
Evaluation des charges avec différentes méthodes. Elaboration et analyse
d'un diagramme. Elaboration et compression d'un échéancier. Construire un
tableau de bord budgétaire. Identification de risques projet, évaluation du
risque.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

e Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices pratiques
d’application et corrigés des
exercices pour les formations
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.

o A l'issue de chaque formation ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est ensuite
analysé par nos équipes
pédagogiques.

e Une feuille d’émargement par demi-
journée de présence est fournie en fin
de formation ainsi qu’une attestation
de fin de formation si le participant a
bien assisté a la totalité de la session.

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
L'inscription doit étre finalisée 24

heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
HANDICAPEES

Pour toute question ou besoin relatif
al’accessibilité, vous pouvez joindre
notre équipe PSH par e-mail a

I'adresse psh-accueil@orsys.fr.



https://www.orsys.fr/formation/GPI
https://www.orsys.fr/formation/PLA
https://www.orsys.fr/formation/QAL
https://www.orsys.fr/formation/ORG
https://www.orsys.fr/formation/KXP

@ Planification et suivi de projets informatiques

Introduction.

Processus de planification de base.

Introduction a Microsoft Project.

Construction du diagramme de Gantt et affectation des ressources.
Optimisation dela planification et gestion des colts.

Suivi et maitrise de I'avancement du projet.

Planification et suivi multiprojets.

Travail collaboratif et gestion multiprojets avec Microsoft Project.

Travaux pratiques
Une étude de cas pilotée avec Microsoft Project permet d'illustrer
I'apprentissage des techniques de planification.

@ Assurer la qualité des projets informatiques

La qualité pour un projet informatique.

Assurance qualité: les best practices.

Faire face aux risques majeurs de non-qualité.

Améliorer laqualité dela prise en compte des exigences du client.
Définir un systéme de management de la qualité des projets
informatiques.

L'amélioration continue de la qualité.

Travaux pratiques
S'autoévaluer. Tracer les grandes lignes de son plan d'amélioration de la
qualité.

@ Manager son équipe en mode projet

Identifier sonroéle et ses responsabilités de manager.

Se positionner en tant que manager.

Agir en mode projet.

Maitriser lacommunication productive.

Savoir responsabiliser et déléguer.

Animer son équipe de projet et créer ou renforcer le sentiment
d'appartenance.

Motiver les membres de son équipe projet.

e Controler le projet.

Travaux pratiques
Cestage pratique, trés interactif, s'appuie sur de nombreux exercices

pratiques et jeux de roles filmés avec restitution et analyse individualisée.

Dates et lieux

CLASSE A DISTANCE LAUSANNE

2026: 18 mars, 22 avr., 27 mai, 27 mai, 17 juin,

22juil., 19 aolt, 19 aolt, 30sep., 28 oct., 18 nov.,
2déc., 2déc. GENEVE

2026: 27 mai, 19 ao(t, 18 nov.

2026: 27 mai, 19 ao(t, 18 nov.
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